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The quality control methods applied by the 
companies during the execution of the projects 
allow to maintain good standards in productivity 
and to create an appropriate balance between the 
economic, administrative, technical, legal and 
social aspects. This project is focused on verifying 
the application of quality control methodologies 
through the development of an inspection model 
for construction-related processes related to the 
building of airfield facilities. The essential objective 
for this project is to create tools for planning and 
controlling as well as to improve existing ones, 
based on the criteria of quality and in response to 
a global diagnosis obtained from process analysis. 
The methodology used for fulfilling the respective 
scope of the project is divided into two stages. The 
first stage consists of activities such as the study 
of documentation, recognition of the work area, the 
analysis work programs and monitoring of 
construction processes. The second is technical 
and bibliographical research for selecting 
techniques the most effective inspection as well as 
the identification of the main problems affecting 
quality of production with their corresponding 
solutions to carry out an integrated proposal that 
seeks to improve the existing QMS. The results 
section consists of flowcharts, Ishikawa diagrams, 
checking lists, manuals of good practice, risk 
scenarios and matrix solution for the present 
problems. 
The inspection models are necessary to ensure the 
quality of process. The tools and researches 
conducted allowed generating a model inspection 
ensures the product´s quality and controls the work 
advance in the construction of airfield facilities.  
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Los métodos de control de calidad utilizados por 
las empresas durante la ejecución de las obras 
permiten mantener buenos estándares en la 
productividad y generar el balance adecuado entre 
los aspectos económico, administrativo, técnico, 
legal y social. El tema desarrollado tuvo como 
objetivo el diseño y aplicación de metodologías de 
control de calidad lo cual se realizó a través del 
desarrollo de un modelo de inspección para 
procesos constructivos relacionados con la 
construcción de rampas aéreas. Se crearon 
nuevas herramientas de planificación y control, se 
mejoraron las existentes, con base en el criterio de 
calidad y en respuesta a un diagnóstico global 
obtenido del análisis de procesos. 
La metodología que se utilizó para el cumplimiento 
del alcance respectivo se dividió en dos etapas. La 
primera consistió en el estudio de la 
documentación, el reconocimiento del área de 
trabajo, el análisis de los programas de trabajo y 
observación de los procesos constructivos. La 
segunda en la investigación técnica y bibliográfica 
para la selección de las técnicas de inspección 
más eficaces, así como la identificación de los 
principales problemas que afectan la calidad de la 
producción para realizar análisis y contribuir con 
sus respectivas soluciones dentro de la realización 
de una propuesta integral que busca mejorar el 
SGC existente. La sección de resultados se 
compone de diagramas de flujos e Ishikawa, hojas 
de verificación, manual de procedimiento técnico, 
panoramas de riesgo y matriz de solución a los 
problemas presentados.  
Los modelos de inspección son necesarios para 
asegurar la calidad de los procesos. Las 
herramientas y la investigación realizada 
permitieron generar un modelo de inspección que 
asegura la calidad del producto y controla el 
avance en obra de la construcción de rampas 
aéreas.  
Palabras clave: calidad, inspección, procesos 
constructivos, análisis de procesos, sistema de 
gestión de calidad. 
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La industria de la construcción es una de las 
actividades que más contribuye al desarrollo y 
crecimiento de la humanidad. El incremento 
económico en el país, en respuesta al aumento 
demográfico durante los últimos años, ha 
generado una expansión de los mercados 
competitivos en el sector de la construcción, 
demandando más obras y proyectos de 
infraestructura por lo que es indispensable 
mantener y mejorar de manera constante la 
calidad en los diferentes procesos constructivos de 
un determinado proyecto, mediante herramientas 
y métodos que permiten el análisis respectivo de 
la aplicación de inspecciones y sistemas de 
gestión de calidad tal y como se pretende realizar 
mediante la práctica profesional dirigida 
fundamentada en la creación de un modelo de 
inspección para los procesos constructivos 
involucrados en la construcción de rampas aéreas 
en el AIJS como parte de la ampliación a cargo de 
la empresa Edica Ltda.  
La empresa Edica Ltda. se encuentra 
certificada por su sistema de gestión de calidad 
mediante normas como la ISO 9001:2008; además 
es conocida como una empresa galardonada por 
su amplio historial en la construcción de proyectos 
tanto para el sector privado como público, como 
por ejemplo las ampliaciones del Aeropuerto 
Internacional Juan Santa María. Por ello, dentro de 
los objetivos principales de la institución está la 
creación de modelos de inspección adecuados 
para mantener la calidad de los procesos y con 
esto generar productos conformes a sus clientes  
Como parte de la metodología del 
proyecto de graduación se pretende realizar un 
diagnóstico global y conciso sobre la aplicación de 
estos métodos y con base en ellos generar 







estandaricen la metodología con la finalidad de 
generar un balance adecuado entre aspectos 
como proveeduría, medio ambiente, 
comunicación, diseño de sitio, administración de 
materiales, seguridad, uso de la tecnología y mano 
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La calidad de los procesos constructivos en las 
obras de ingeniería civil es un parámetro 
importante para generar productos conformes y 
acordes con la demanda actual del mercado, 
cuyos índices de crecimiento han aumentado 
exponencialmente durante los últimos años. Edica 
Ltda. se caracterizada por su historial de 
participación en una gran cantidad de proyectos de 
gran importancia a nivel nacional como es el caso 
del Aeropuerto Internacional Juan Santa María.  
 Los aeropuertos presentan una gran 
variedad de infraestructura, desde edificaciones, 
como es el caso de las terminales, hasta tanques 
de aguas oleaginosas, lagunas de retardo y 
rampas aéreas que se componen tanto de 
pavimento flexible como de pavimento rígido; e 
incorporan a su vez una serie de otros procesos 
constructivos como es el caso de muros de 
retención, sistemas pluviales, sistemas de agua 
potable, sistemas sanitarios, canalizaciones 
eléctricas, helipuertos, taludes, entre otros.  
La amplia variedad en las metodologías 
constructivas que se encuentran dentro de los 
márgenes de la construcción de aeropuertos 
implica un minucioso análisis de los procesos 
constructivos y de la calidad con la que se deben 
de desarrollar por la gran responsabilidad civil. El 
presente documento corresponde al informe de 
proyecto de graduación bajo la modalidad de 
práctica dirigida realizada en la empresa 
constructora Edica Ltda. y cuyo alcance fue la 
implementación de modelos de inspección para 
asegurar la adecuada realización de los procesos 
acorde con los parámetros y especificaciones 
estipulados en los proyectos denominados 
“Posición E – Charlie 8”; “Rampa de carga” y 
“Rampa Doméstica”. 
 El objetivo principal del proyecto consistió 
en el desarrollo de modelos de inspección para los 
procesos constructivos involucrados en la 
construcción de rampas aéreas en el Aeropuerto 
Internacional Juan Santa María como parte de la 
ampliación de las estructuras existentes, con 










(tubería de concreto reforzada, pozos, canales, 
cordón y caño y cunetas) y colocación de 
pavimentos (rígido y flexible).  
El cumplimiento del alcance del objetivo 
principal dependió de la realización de cada uno 
de los objetivos específicos y del correcto 
seguimiento de la metodología técnica planteada. 
Inicialmente se realizó un estudio de la normativa 
interna que ha desarrollado Edica Ltda. con 
respecto a los sistemas de gestión de calidad para 
los procesos constructivos con la finalidad de 
recopilar y revisar la documentación en aspectos 
de contrato y anexos, especificaciones y planos de 
los proyectos y de esta manera generar el análisis, 
valoración y clasificación de los procedimientos 
técnicos y administrativos de la empresa.  
Mediante los diagramas de Ishikawa y de 
flujo realizados durante el desarrollo del proyecto 
se realizó un diagnóstico global de los procesos, 
tareas y recursos involucrados en la instalación del 
sistema pluvial y pavimentación de rampas 
aéreas; además de una matriz de calidad y de 
solución a los problemas típicos que se presentan 
con mayor frecuencia. Como solución alternativa a 
la mejora de la metodología de construcción se 
crearon herramientas de control y avance para el 
sistema pluvial, sanitario, potable y colocación de 
las capas del paquete estructural, así como la 
creación de hojas de verificación para algunos 
procesos constructivos y manuales paso a paso 
para el adecuado desarrollo de la metodología 
constructiva mediante el desarrollo de la propuesta 
integral realizada, atacando los principales 
factores críticos que afectan la calidad de los 
procesos.  
 Los lineamientos y especificaciones en el 
sistema de gestión de calidad de la empresa 
presentan ausencia de parámetros para los 
procesos constructivos y logística para la 
construcción de rampas aéreas; por ende, la 
realización de hojas de verificación, diagramas y 
manuales de buenas prácticas contribuyeron a 
generar un sistema de calidad paralelo al existente 
y enfocado principalmente en estas actividades.  
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El aumento constante en la cifra de pasajeros y las 
operaciones comerciales en la red de aeropuertos 
impacta de manera directa al Aeropuerto 
Internacional Juan Santa María, ocasionando una 
mayor demanda en la construcción de nuevas 
salas de abordaje, terminales y rampas aéreas. La 
empresa constructora Edica Ltda. ha desarrollado 
un gran porcentaje de los procesos constructivos 
con el objetivo de satisfacer la gran demanda a lo 
que en términos de ampliación de aeropuertos se 
refiere. 
 Las metodologías constructivas que 
deben implementarse durante la ejecución de las 
obras de infraestructura deben ser acordes con los 
lineamientos, especificaciones y parámetros 
necesarios para asegurar la calidad del producto 
y, por ende, la satisfacción del cliente. El objetivo 
del siguiente trabajo surge en respuesta a la 
necesidad anterior de la empresa Edica Ltda. y 
pretende el desarrollo e implementación de un 
modelo de inspección para los procesos 
constructivos involucrados en la construcción de 
rampas aéreas.  
 El siguiente informe, como resultado del 
desarrollo de la práctica profesional, contiene un 
diagnóstico global de los procesos constructivos 
relacionados con el sistema pluvial y 
pavimentación de rampas aéreas (pavimento 
flexible y pavimento rígido) en tres proyectos 
titulados con el nombre de Rampa de Carga, 
Rampa Doméstica y Posición E. Los dos primeros 
se componen principalmente de pavimentos 
flexibles y el último corresponde a pavimentos 
rígidos; ambos deben construirse con base en los 
lineamientos de la Administración Federal de 
Aviación Civil (FAA). Los diagramas de flujo, 
diagramas de Ishikawa y la investigación 
cualitativa y periódica fueron las principales 












Para facilitar los aspectos administrativos 
y técnicos de los procesos constructivos fueron 
desarrolladas dos herramientas mediante el uso 
del software Microsoft Excel para los proyectos de 
“Rampa Doméstica” y “Posición E” que consisten 
básicamente en cuadriculas de acuerdo con los 
planos de diseño y que representan cada uno de 
los paños destinados a pavimentar, así como los 
sistemas de agua potable, sanitario y pluvial por 
colocar, lo que genera una planificación, un control 
de obra, de avance y de calidad. 
 La calidad de los procesos de 
pavimentación y colocación de tuberías fueron 
evaluados mediante hojas de verificación, 
revisando de esta manera las metodologías 
constructivas de los procesos. Con base en los 
datos obtenidos durante el desarrollo de la 
investigación se creó una propuesta integral para 
mejorar los métodos de control de calidad e 
inspección. consiste en la creación de una matriz 
de solución a los problemas encontrados y 
representados en los diagramas de Ishikawa y un 
manual de procedimiento técnico para pavimentos 
flexibles.   
 Los objetivos descritos anteriormente 
colaboraron de una manera eficaz con los 
procedimientos para las evaluaciones de calidad de 
los procesos constructivos y del control de avance 
para cada uno de los proyectos citados 
anteriormente. Se identificaron los factores críticos 
que afectan la calidad de los procesos constructivos 
con el fin de lograr una mitigación, así como los 
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 Desarrollar un modelo de inspección para 
los procesos constructivos involucrados en 
la construcción de rampas aéreas en el 
AIJS como parte de la ampliación realizada 






 Estudiar la normativa interna, parámetros, 
especificaciones y metodología que ha 
desarrollado Edica Ltda. con respecto a 
los sistemas de gestión de calidad para los 
procesos constructivos.  
 Realizar un diagnóstico global de los 
procesos, tareas y recursos involucrados 
en la construcción de rampas aéreas con 
mayor énfasis en la instalación de la red 
pluvial y pavimentación, incorporando una 
serie de observaciones y 
recomendaciones.  
 Desarrollar herramientas de planificación 
y control, así como mejorar las existentes 
para facilitar los aspectos administrativos 
y técnicos en los procesos constructivos 
de movimientos de tierra, pavimentación e 
instalación de los sistemas pluviales.  
 Verificar la calidad de los procesos 
constructivos relacionados con la 
instalación del sistema pluvial y 
pavimentación de manera técnica de 
acuerdo con las normas y 
especificaciones.  
 Desarrollar una propuesta integral que 
mejore los métodos de control de calidad 
e inspección de los procesos constructivos 
involucrados en la construcción de rampas 





























































MODELO DE INSPECCIÓN PARA LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS INVOLUCRADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS 















 La documentación perteneciente al Sistema 
de Gestión de Calidad se encuentra 
archivada de manera digital en los 
servidores internos de la institución; por 
ende, su acceso es complicado y manejado 
mediante la metodología de copias 
controladas.  
 Los planos de diseño en muchas ocasiones 
presentan inconsistencias evidentes por lo 
que son modificados constantemente, 
alterándolas de manera periódica y 
generando la necesidad de modificar las 
estructuras de las herramientas creadas.  
 El tiempo de estudio no fue suficiente para 
la aplicación total de las herramientas 
realizadas y la verificación de su 
funcionalidad en los diversos procesos 
constructivos que este proyecto integra.  
 Los amplios frentes de trabajo imposibilitan, 
en algunas ocasiones, la verificación de la 
adecuada ejecución de los procesos 
constructivos acordes con los lineamientos 
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Con el objetivo de comprender y analizar 
correctamente los objetivos que integran el 
proyecto se muestra a continuación un sistema 
coordinado y coherente de los conceptos que se 





Corresponde a una serie de métodos 
seleccionados que toman en cuenta los criterios 
más eficientes y racionales según las necesidades 
de cada proyecto1. La adecuada planificación y 
ejecución de la metodología constructiva permite 
la creación de un producto, servicio o resultado 
único que cumple con las necesidades del cliente. 
Para asegurar la adecuada productividad debe 
generarse un equilibrio óptimo entre los siguientes 
aspectos que asumen el rol más importante y que 




Figura 1. Aspectos más importantes durante la ejecución de 
las metodologías constructivas (Propio). 
                                                                                                                                               
1 Solminihac, H. Procesos y técnicas de construcción.  
2Madrigal, E. Gestión de la calidad en construcción.   








 Las metodologías constructivas integran 
una serie de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas  que se deben 
agrupar de manera lógica y además siempre 
deben presentarse procesos alternos como 
planificación, ejecución y monitoreo. 
 Los procesos constructivos corresponden 
a una matriz, la cual incorpora todas las acciones 
y actividades interrelacionadas y además son los 
elementos de ejecución y administración que 
conforman la metodología constructiva.  
 Los procesos constructivos con respecto 
al desarrollo del proyecto de principio a fin se 
dividen de la siguiente manera3 
 
 Proceso de iniciación 
 Proceso de planeación 
 Proceso de ejecución 
 Proceso de seguimiento y control 





Es una metodología constructiva en donde la 
planificación, ejecución de los proyectos y las 
actividades de diseño son ejecutadas de forma 
paralela, con la finalidad de acelerar el proceso 
constructivo y lograr agilizar los tiempos de 
entrega al generar una técnica de compresión del 
cronograma.  
 El éxito de este procedimiento se resume 
en la correcta coordinación interdisciplinaria que 
debe existir entre las diferentes especialidades de 
diseño, así como la coordinación entre los equipos 
de diseñadores, inspectores y constructores.  
 A continuación, se muestra una serie de 
aspectos que deben contemplarse al seleccionar 
una metodología constructiva de este tipo4:  
4 Echeverría, F. Asegurando el valor en proyectos de 
construcción: una guía estratégica para la selección y 
contratación del equipo de proyecto.  
Calidad
CostoTiempo
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 Planeación anticipada para el sistema 
de control de calidad: con la finalidad de 
evitar retrasos y ampliaciones de plazo por 
afectación en actividades de la ruta crítica 
en aspectos relacionados con la calidad, 
es necesaria la implementación y creación 
de un plan que integre todas las 
evaluaciones, criterios y especificaciones 
necesarias para asegurar la calidad de los 
procesos.  
 Correcta administración de la 
construcción: es importante generar una 
adecuada coordinación entre los 
participantes del proyecto para una 
correcta gestión de la información, 
necesaria para la ejecución del trabajo.  
 Comunicación abierta: la comunicación 
entre todas las partes debe ser eficaz y 
constante con la finalidad de solucionar 
los problemas que se vayan presentando.  
 Participación del diseñador a lo largo 
del proyecto: el ente o persona 
encargada del diseño debe estar presente 
durante la ejecución de los procesos 






La Calidad se define como el conjunto de 
propiedades o características de un producto o 
servicio que permiten garantizar la uniformidad y 
demostrar el cumplimiento de todos los estándares 
necesarios para regular la materia prima, un 
producto manufacturado o un proceso 
constructivo. La calidad se puede definir como 
sigue:  
 





Donde Q= calidad 
                         P= desempeño 
                         E= expectativa 
 
 Si Q es mayor a uno, el producto o servicio 
es conforme con respecto a las exigencias del 
cliente. La calidad tiene nueve dimensiones 
                                                                                                                                               
5 Besterfield, D. Control de Calidad. 
6 MOPT. Manual para la construcción de carreteras, caminos y 
puentes CR-2010.  
diferentes o requisitos básicos para alcanzar 








Sistema de Gestión de Calidad 
 
Corresponde a un conjunto de acciones 
planificadas y sistemáticas cuya finalidad es el 
aseguramiento del cumplimiento de los 
parámetros y especificaciones de calidad en los 
procesos constructivos, evaluando el desempeño 
institucional en términos de calidad y satisfacción 
social6.  
 El alcance del SGC debe incorporar los 
procesos constructivos y control de proyectos 
civiles, de obras industriales, habitacionales y de 
infraestructura, así como una serie procesos de la 
gestión de calidad fundamentales para la 
adecuada administración del sistema7.  
7 Edica Ltda. Documento del Sistema de Gestión de Calidad: 
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Figura 3. Procesos involucrados en la gestión de calidad 
(Manual de Calidad Edica Ltda, 2016) 
El SGC en términos de documentación debe 
estar estructurado como mínimo de la siguiente 
manera, según las normas de certificación 
correspondientes8:  
 
 Procedimiento de gestión para el control 
de documentos 
 Procedimiento de gestión para el control 
de registros 
 Procedimiento de gestión para las 
auditorías internas 
 Procedimiento de gestión para las 
acciones correctivas y preventivas 
 Documentos varios 
o Planificación 
o Operación 
o Control de procesos 
 Registros  
o Revisión por la dirección 
o Registros de capacitación 
o Listas de verificación para la visita 
de campo 
                                                                                                                                               
8 Organización Internacional de la Estandarización Norma ISO 
9001:2008.  
o Formulario para las condiciones 
mínimas del cartel 
o Formularios para la gestión de los 
subcontratos 
o Formulario para la evaluación de 
proveedores y subcontratistas 
o Formulario para el recibo de 
materiales suministrados por el 
cliente 
o Boleta del control de equipo de 
medición 
o Formularios para los informes de 
auditoría 
o Formulario para la evaluación de 
la calidad del servicio 
 Procedimientos de gestión para los 
productos no conformes 
o Bitácora del proyecto  
o Minuta de reunión  
 Manual de Calidad 
o Alcance del SGC 
o Referencia de los procesos 
documentados  
o Descripción de la interacción de 
los procesos 
 
La aplicación correcta de un SGC en las 
instituciones tiene una serie de beneficios que se 
mencionan a continuación9:  
 
 Mejora continua en la calidad de la 
productividad 
 Atención personalizada a los clientes, 
generando altos niveles de satisfacción 
 Transparencia durante el desarrollo de los 
procesos constructivos 
 Cumplimientos de los objetivos planeados 
bajo los estándares vigentes 
 Adquisición de insumos acorde con las 
necesidades  
 Distribución de funciones del personal 
 Incremento de los parámetros de 
productividad y eficiencia 
 Optimización de costos, mano de obra y 
tiempo 
 Mejora del ambiente laboral (seguridad y 
comunicación) 
 Ventajas competitivas en el ámbito 
comercial 
 
9 Yánez, C. Sistema de Gestión de Calidad en base a la 






Seguimiento de especificaciones 
Dirección
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Normas ISO 9001 
 
Corresponde a un conjunto de normas editadas y 
revisadas periódicamente sobre el aseguramiento 
de la calidad de los procesos. Son administradas 
mediante una normativa internacional aplicable a 
los sistemas de gestión de calidad. El objetivo 
principal de esta legislación consiste en la creación 
de un sistema efectivo que permita administrar y 
mejorar la calidad de los productos y servicios. Los 
principios de gestión de calidad que conforman el 




Control de Calidad 
 
Herramienta en donde se presentan todos los 
parámetros de control y aceptación que deben 
respetarse de acuerdo con los criterios de diseño 
y especificaciones del proyecto para lograr, 
mantener y mejorar la calidad de un producto o 
servicio.  
 El control de calidad debe componerse de 
una serie de técnicas y actividades para lograr 





Figura 4. Técnicas o actividades para el control de calidad 
(propio). 
                                                                                                                                               
10 Organización Internacional de la Estandarización Norma 
ISO 9001:2008.  
11 Besterfield, D. Control de Calidad. 
Especificaciones 
 
Corresponde a todas las normativas, 
disposiciones y requisitos técnicos, relativos a la 
ejecución de un determinado proyecto y que 
buscan el aseguramiento de la calidad de los 
procesos constructivos para generar un producto 
conforme con el cliente, su aplicación en los 
sistemas de gestión de calidad es de vital 
importancia para el aseguramiento de la ejecución 
de los procesos12.  
 
 
Factores que afectan la calidad 
de los procesos 
 
Los procesos constructivos se ven 
constantemente afectados en términos de calidad 
por una serie de variables como13:  
 
 Costos: las optimizaciones de cada uno de 
los gastos del proyecto con respecto al 
presupuesto deben ser controlados de 
una manera eficiente, además deben 
implementarse herramientas como la 
ingeniería de valor.  
 Plazo: la planificación debe ser una 
herramienta eficaz y aplicable en todos los 
casos para generar un adecuado balance 
entre productividad y tiempo.  
 Materiales, equipo, herramientas y 
maquinaria: el estado de cada uno de los 
elementos citados anteriormente, así 
como la administración de su uso es de 
vital importancia para garantizar la calidad 
respectiva de los procesos.  
 Metodología Constructiva: Los procesos 
seleccionados para la construcción del 
proyecto debe ser aplicada y supervisada 
correctamente.  
 Mano de obra: el exceso de trabajo, el 
ambiente laboral inadecuado, la falta de 
motivación, monotonía de procesos 
constructivos, falta de capacitación son 
algunos de los aspectos que deben 
tomarse en cuenta para evitar problemas 
en este aspecto.  
 
12 MOPT. Manual para la construcción de carreteras, caminos 
y puentes CR-2010. 
13 Solminihac, H. Procesos y técnicas de construcción. 
Verificación de la funcionalidad
Inspección
Producción
Diseño del producto 
Especificaciones
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El desarrollo adecuado de un sistema de control 
de calidad depende en parte de las metodologías 
empleadas para asegurar el buen desempeño de 
los procesos constructivos. La investigación 
cualitativa es una herramienta muy útil y fácil de 
utilizar que permite generar un diagnóstico global 
de los procesos, tareas y recursos involucrados en 
el proyecto por analizar con base en la descripción 




Diagramas de flujo 
 
Corresponden a la representación gráfica de una 
secuencia de actividades para un determinado 
proceso. Permiten observar cómo se desarrollan, 
paso a paso, los procesos constructivos 
identificando los puntos de toma de decisiones, 
actividades críticas y actividades innecesarias con 
el objetivo de comprender el funcionamiento de un 
determinado proceso en caso de que se requiera 
realizar un análisis sistemático.  
 Los diagramas de flujo se dividen en 
distintas formas geométricas de interpretación 
para trasmitir una indicación específica a cada una 
de las etapas que conforman la actividad.   
 
 
Diagramas de Ishikawa 
 
También conocidos como diagramas de pescado 
o diagramas de causa y efecto, corresponden a 
herramientas utilizadas especialmente para 
mejorar la calidad de los procesos mediante la 
identificación, ordenamiento y documentación de 
las causas de la variación de la calidad.  
 
 
Lista de control de calidad o lista 
de verificación técnica 
 
Es una herramienta estructurada y especificada 
hacia algún componente y utilizada para la 
verificación de la adecuada ejecución de las 
                                                                                                                                               
14 Project Management Institute. PMBOOK 2013. 
15 MOPT. “Manual para la construcción de carreteras, caminos 
y puentes CR-2010. 
metodologías constructivas acorde con los 
lineamientos y especificaciones vigentes. El nivel 
de complejidad depende de los requisitos y 
prácticas del proyecto14.  
 
 
Movimientos de tierra 
 
Corresponde a todas aquellas actividades 
involucradas en el acarreo, corte, relleno y 
compactación de materiales desde el nivel de 
explanación hasta el nivel de rasante, 
considerando los trazados realizados en las zonas 





Hace referencia a un paquete estructural 
compuesto por materiales durables, descansa 
sobre una fundación llamada subrasante. El 
objetivo principal es sostener las cargas 
provenientes del tráfico (peatonal, vehicular y 
aéreo). Las fuentes de extracción de los materiales 
granulares normalmente son de ríos o tajos. Las 
compactaciones del paquete estructural para 
lograr el volumen óptimo son realizadas mediante 





Corresponde al material de consistencia dura y de 
composición mineralógica como la arena, la grava, 
la escoria o la roca triturada usado para ser 





Corresponde a la fundación de la estructura de 
pavimento y es una superficie de terreno natural 
preparado para recibir las cargas provenientes de 
las capas superiores del pavimento. El buen 
desempeño de la subrasante depende de la 
16 Huang, Y. Análisis y Diseño de Pavimentos. 
17 MOPT. Manual para la construcción de carreteras, caminos 
y puentes CR-2010.  
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Material selecto, provee soporte estructural y 
mejora el drenaje, puede reducir la contaminación 
de finos de la subrasante o capas superiores. Esta 
capa se encuentra localizada entre la subrasante 
y la base granular. Está formada por la 
combinación de agregados pétreos procesados 
que se caracterizan por su permeabilidad y 





Constituida generalmente por partículas duras y 
durables como roca triturada. Provee distribución 
de carga adicional y contribuye al drenaje. Este 
tipo de material se ubica por debajo de la base 
asfáltica o superficie de rodamiento, se compone 
de materiales granulares procesados y 
combinados para lograr la especificación 
requerida. En comparación con la sub-base 
presenta propiedades de mejor calidad. Las 
funciones de este material granular se 
fundamentan en el control de bombeo de finos, 
drenaje, control de hinchamiento y contracción de 
la sub-rasante20.  
 
 
Base estabilizada con cemento 
portland 
  
Consiste en la construcción de una capa 
base tratada con cemento compuesta de una 
mezcla uniforme de agregado mineral de cemento 
y mezclado con agua. Su uso depende de las 





                                                                                                                                               
18 Fernández, S. Diseño de pavimentos flexibles utilizando el 
método mecanístico empírico.  
19 Loría, L.G. Estructura de pavimento, pavimento flexible 
convencional. 
20 MOPT. Manual para la construcción de carreteras, caminos 
y puentes CR-2010. 
Pavimento rígido 
 
Las cargas de tráfico para este tipo de pavimento 
son trasmitidas y soportadas por una losa de 
concreto hidráulico que viene a hacer la superficie 
de ruedo. 
Los pavimentos rígidos a su vez se dividen en22:  
 Pavimentos de concreto con juntas sin 
refuerzo.  
 Pavimentos con juntas reforzado.  










Las cargas de tránsito para este tipo de pavimento 
son distribuidas a través del sistema multicapa. La 
superficie de ruedo está compuesta de concreto 
asfáltico que es básicamente un material 
cementante constituido por bitúmenes que 
aparecen en la naturaleza o se obtienen de 
procesamiento de petróleo23. Los materiales de 
mejor calidad se encuentran cerca de la superficie. 
En comparación con los pavimentos rígidos estos 
distribuyen los esfuerzos en un área menor hasta 
la subrasante. Provee una superficie regular, 
impermeable y resistente al deslizamiento. Debe 
caracterizarse por resistir deformación bajo la 
acción de los esfuerzos como combinación de la 
cohesión y fricción del material24.  
21 Huang, Y. Análisis y Diseño de Pavimentos. 
22 Huang, Y. Análisis y Diseño de Pavimentos. 
23 MOPT. Manual para la construcción de carreteras, caminos 
y puentes CR-2010. 
24 Fernández, S. Diseño de pavimentos flexibles utilizando el 
método mecanístico empírico. 
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Figura 6. Paquete estructural de un pavimento flexible (propio). 
 
 
Riego de liga 
 
La emulsión asfáltica es una dispersión de 
cemento asfáltico y agua con una pequeña 
cantidad de agente emulsionante. Está compuesta 
por dos fases inmiscibles (asfalto y agua) en 
donde el agua forma la fase continua de la 
emulsión y pequeños glóbulos de asfalto forman la 
fase discontinua25. Su aplicación es de poco 
espesor y es utilizada para asegurar la adherencia 
entre capas de asfalto26. 
 El uso de un pavimento flexible o un 
pavimento rígido depende principalmente de 
cuatro aspectos función, calidad, costo y 
parámetros constructivos. El siguiente cuadro 
corresponde a una tabla comparativa entre los 
tipos de pavimento.  
 
CUADRO 1. COMPARACIÓN DE 
PARÁMETROS PARA PAVIMENTO 























Inversión inicial Menor Mayor 
                                                                                                                                               
25 MOPT. Manual para la construcción de carreteras, caminos 
















Los resultados obtenidos de estudios básicos 
deben ser verificados y monitoreados por personal 
capacitado con la finalidad de dar trazabilidad a los 
resultados, muestreos y en general a la calidad de 
los trabajos y materiales de proyecto. Los estudios 
básicos más comunes son los siguientes:  
 
 Análisis Granulométrico 
 Límites de Atterberg 
 Próctor modificado 
 Próctor estándar 
 Índice de Soporte de California 
 Ensayos de compactación 
 Capacidad soportante 
 Pérdida por sanidad gruesos y finos  
 Abrasión de la máquina de los ángeles 
 Determinación de caras fracturadas 
 Paño de prueba 
 Resistencia de cilindros de concreto 
 Medición de revenimiento 
 Flexión de vigas de concreto 
 Muestreo de mezcla asfáltica 
 
 
Drenajes superficiales y 
subsuperficiales 
 
Los pavimentos son muy susceptibles al agua que 
puede provenir del nivel freático, infiltración 
superficial y escorrentía de tierras altas; por ende, 
el manejo de aguas pluviales es de vital 
importancia. Los drenajes superficiales tienen 
como función principal la remoción del agua 
superficial de escorrentía  
 
26 Loría, L.G. Estructura de pavimento, pavimento flexible 
convencional.  
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 Drenajes superficiales longitudinales 
(cuneta, contracuneta y cordones y caño).  
 Drenajes superficiales transversales 
(alcantarillas).  
Los drenajes denominados como 
subsuperficiales se encargan del control de agua 
proveniente de altos niveles freáticos o 
condensación de vapor de agua en las capas de 
base y sub-base27.  
 
 
Rampas Aéreas  
 
Son denominadas plataformas y hacen referencia 
a las superficies en donde los aviones cumplen 
funciones de estacionamiento, carga, descarga, 
aterrizaje y despegue. Este tipo de infraestructura 
se encuentra conformada por pavimentos rígidos 
y flexibles y sistemas electromecánicos. Las 
especificaciones de diseño para cada una de estas 
estructuras dependen del tipo de avión tal y como 
se muestra en el siguiente cuadro.   
 
CUADRO 2.CÓDIGO DE 
REFERENCIA AEROPORTUARIO 
(FAA) 







 Microsoft Word 
Con respecto al cuadro anterior, las 
rampas aéreas tienen que construirse según el 
tipo de avión que desempeñará actividades en 
dicha plataforma y por ende deben de clasificarse 
y aislarse de otros tipos de rampas aéreas con 
diferentes especificaciones de diseño.  
 
 
Circular Consultiva de la FAA 
 
La mayoría de las obras de construcción de 
pavimentos en aeropuertos deben construirse bajo 
los lineamientos, especificaciones y parámetros 
                                                                                                                                               
27 Fernández, S. Diseño de pavimentos flexibles utilizando el 
método mecanístico empírico 
de la Circular Consultiva de la Administración 
Federal de Aviación Civil (FAA) de los Estados 
Unidos. Estas normas de uso internacional 
presentan una serie de metodologías para el 
movimiento de tierras, el drenaje, la 
pavimentación, recubrimiento con suelo vegetal, 
sembrado de césped, iluminación, entre otros28.  
 
CUADRO 3. DESGLOSE DEL 
CONTENIDO DE LA CIRCULAR 
CONSULTIVA DE LA FAA 
Ítem Descripción 
Sección     
100 
Control de calidad por parte del 
contratista.  
Apartado    P-
151 
Limpieza y desmonte del 
terreno. 




Apartado     
P-154 
Subrasante tratada con cal.  
Apartado    P-
155 
Subrasante tratada con cal.  
Apartado    P-
208 
Base de agregados.  
Apartado    P-
209 
Base de agregados triturados. 
Apartado     
P-210 
Base de caliche. 
Apartado P-
211 
Base de piedra caliza.  
Apartado     
P-212 
Base de conchas.  
Apartado    P-
213 
Base de arena-arcilla.  
Apartado    P-
301 
Base de suelo de cemento.  
Apartado     
P-304 
Base tratada con cemento.  
Apartado    P-
306 
Base de toba. 
Apartado    P-
401 
Pavimento flexible. 
Apartado    P-
501 
Pavimento de concreto de 
cemento Portland.  
Apartado     
P-605 
Material de relleno para sello 
de juntas.  
Microsoft Word 
28 Fundación de Investigaciones de Pavimentos innovadores. 
Mejores prácticas para la construcción de pavimento en 
aeropuertos.  
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La metodología empleada para la ejecución de 
este informe en respuesta al proyecto de 
graduación se divide en cinco etapas: 
 
 Etapa I: recopilación y estudio de la 
información referente al proyecto.  
 Etapa II: análisis, valoración y 
clasificación de la información.  
 Etapa III: diagnóstico global de los 
procesos, tareas y recursos involucrados. 
 Etapa IV: desarrollo de herramientas de 
planificación y control.  
 Etapa V: desarrollo de una propuesta 
integral para mejorar el sistema de control 
de calidad existente.  
Las etapas descritas anteriormente fueron 
desarrolladas en los tres proyectos que se 
encontraba realizando la empresa constructora 
Edica Ltda bajo la modalidad constructiva Fast 
Track como parte de la ampliación del aeropuerto:  
 
 Expansión de Rampa Remota: la 
ampliación de esta rampa aérea surge por 
la necesidad de contar con más posiciones 
de parqueo de aeronaves, permitiendo 
atender la llegada de más vuelos y nuevas 
aerolíneas, sobre todo en horario nocturno. 
Este proyecto permitió crecer en 
posiciones de parqueo adicionales que 
atenderán aviones Clase C, y ampliar dos 
Fotografía aérea 
Figura 7. Proyecto de Expansión de Rampa Remota (Edica Ltda.). 
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posiciones existentes para acomodar dos 
aviones Clase E. Los frentes de trabajo 
analizados en este proyecto corresponden 
a la expansión de la rampa remota hacia el 
norte 4000 m2, conector de la calle de 
rodaje Echo 5400 m2, nuevo helipuerto y 
calle de servicio 3500 m2.  
 Posición E: corresponde a un proyecto 
paralelo a la expansión de Rampa Remota 
que a su vez se divide en dos posiciones 
denominadas Charlie 8 y Charlie 9 ambas; 
de pavimento rígido con juntas sin refuerzo, 
el área correspondiente para cada una es 
de aproximadamente 2869 m2 y 7675 m2. 
Su objetivo es aumentar el espacio 
mediante la ampliación de la plataforma.  
 Expansión Rampa Doméstica: la 
ampliación de esta plataforma surge ante 
la necesidad de ampliar el espacio 
existente por el incremento en las 
operaciones y en el procesamiento de 
pasajeros con destinos nacionales. Este 
proyecto suplirá la demanda de espacio 
necesario para hacerle frente al pronóstico 
de operaciones de las líneas aéreas 
domésticas: Sansa y Nature Air. Las 
aeronaves son clasificadas dentro del 
rango tipo B. Los pavimentos de esta 
plataforma se caracterizan por poseer 
características de tipo flexible. El área de 
construcción es de aproximadamente 28 
000 m2. En resumen, las obras 
relacionadas con este proyecto son:  
o Subestación eléctrica 
o Muro de retención  
o Canalizaciones eléctricas 
o Sistemas mecánicos.  
o Plataforma y calle vehicular 
Fotografía aérea 
Figura 8. Fotografía aérea del proyecto Rampa Doméstica 
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Recopilación de la 
información 
 
Corresponde a la etapa inicial de la metodología 
técnica por utilizar para el desarrollo del informe de 
la práctica profesional. Se fundamenta en la 
recopilación y revisión de la documentación en 
aspectos de contrato y anexos, especificaciones y 
planos del proyecto, estudio de suelos y 
materiales, condiciones generales de contratación 
y cualquier otra información pertinente. 
 
 A continuación, se desglosan de una 
manera detallada los documentos consultados y 
que fueron de gran importancia para la 
interpretación de los procesos constructivos:  
 
 Manual de Calidad de la empresa Edica 
Ltda., documentación perteneciente al 
Sistema de Gestión de Calidad.  
 Instructivos técnicos incorporados en el 
Sistema de Gestión de Calidad (instructivo 
para el enchape de paredes y pisos, 
colocación de repello, trazado de obras, 
apuntalamiento de la formaleta, vibrado del 
concreto, muestreo para recibo de bodega, 
verificación del nivel de precisión y 
verificación del teodolito).  
 Planos de diseño de los proyectos de 
expansión de Rampa Remota, Posición E 
y Rampa Doméstica, así como las 
especificaciones que acompañan cada uno 
de los diseños.  
 Circular Consultiva de la Federación de 
Aviación Civil en los apartados referentes a 
los pavimentos rígidos y flexibles, así como 
los principales componentes del paquete 
estructural.  
 Propuesta del plan de trabajo de la 
expansión de Rampa Doméstica. 
Corresponde a un documento en donde se 
define el alcance, la obra electromecánica, 
el organigrama del proyecto, la 
planificación de obras paso a paso y el 
control de calidad.  
 Plan de ejecución de la expansión de la 
Rampa Remota. Este documento incorpora 
el alcance, las actividades, la planificación, 
el plan de control de calidad, materiales y 
equipo de importación y control de horas 
hombre.  
 Especificaciones generales del diseñador, 
entre ellas se puede mencionar la 
recolección de aguas pluviales, excavación 
y colocación de tuberías y relleno de 
zanjas, tubos de concreto reforzado, 
excavación y relleno para placas, concreto 
estructural, refuerzo de concreto, entre 
otros.  
 Búsqueda de referencias como libros, 
revistas y otras publicaciones variadas 
para desarrollar el criterio teórico necesario 
para la elaboración del proyecto.  
 
 
Análisis de la información 
 
La documentación mencionada en el apartado 
anterior fue analizada, valorada y clasificada con 
el objetivo de familiarizarse con los procedimientos 
técnicos y administrativos de la empresa.  
 Se realizó una investigación cualitativa y 
periódica mediante técnicas como la observación 
y las entrevistas con el objetivo de obtener, 
organizar y analizar la información referente al 
entorno social, procesos, proveeduría e impacto 
ambiental. 
 Los procesos constructivos involucrados 
en la construcción de rampas aéreas fueron 
observados de una manera detallada para el 
análisis e interpretación respectiva de los 
procesos. Las consultas y entrevistas a los 
subcontratistas o personal encargado de los 
diferentes frentes de trabajo se realizaron de 
manera constante con la finalidad de adquirir 
criterios técnicos y científicos para la evaluación 
correcta de los procesos. Las personas 
entrevistadas se caracterizan por ser 
profesionales especialistas en la ejecución de los 
procesos constructivos por analizar.  
 
 
Diagnóstico global de los 
procesos  
 
El diagnóstico global de los procesos realizados 
incorpora una serie de herramientas gráficas como 
es el caso de los diagramas que representan los 
procesos, tareas y recursos, así como todos las 
acciones, documentos y normas involucradas. En 
la figura 9 se muestra el formato general utilizado 
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para la realización de los diagramas de flujo de 
cada uno de los procesos analizados.  
 
Diagramas de flujo  
 
Estos diagramas fueron implementados 
principalmente para dos tipos de procesos el 
primero de ellos relacionado con el sistema pluvial, 
tomando en cuenta acciones como la colocación 
de la tubería, colado de pozos y canales. El 
segundo corresponde a los pavimentos rígidos y 
flexibles (sub-base, base y superficie de 
rodadura). 
 Los diagramas fueron desarrollados 
mediante el uso del programa Visio de Microsoft el 
cual contiene una serie de herramientas y 
plantillas que mejoran su ensamblaje. Una primera 
versión fue realizada antes del inicio de los 
procesos constructivos únicamente con el apoyo 
de una validación teórica, sin embargo, una vez 
iniciado el proceso constructivo se realizó la 
validación técnica comparando el diagrama con la 
ejecución de obras en campo.  
 La normativa para cada uno de los 
procesos representados en los diagramas, así 
como su maquinara, se distribuyeron y 
desglosaron en cada una de las acciones que 
conforman el proceso constructivo. Para la 
adecuada interpretación de estas herramientas se 
realizó la simbología respectiva para agilizar los 
procesos de interpretación.  
El uso de símbolos se realizó de manera 
constante para la adecuada identificación de cada 
una las actividades, así como realización de 
aclaraciones y notas. Para la identificación 
correcta de la secuencia de actividades se 
utilizaron flechas.  
 Los formatos de los diagramas de flujo se 
realizaron creando un encabezado con la 
descripción del proceso constructivo y el ícono de 
la empresa respectiva y un pie de página en donde 
se muestra el código para su debida identificación. 
 
Microsoft Visio 
Figura 9. Modelo de las estructuras de los diagramas de flujo. 
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Diagramas de Ishikawa 
 
Se aplicará la técnica de diagramas de Ishikawa a 
los procesos constructivos para la identificación y 
análisis de las causas y efectos de un problema 
para la elaboración de la propuesta integral de 
solución a las inconsistencias presentadas y que 
fueron identificadas mediante el diagnóstico global 
realizado, las representaciones fueron orientadas 
específicamente al control de calidad.  
 Se identificaron los factores críticos que 
afectan la calidad de los procesos constructivos 
con el fin de lograr su mitigación, así como los 
factores claves para promover su inclusión y 
mantenimiento en la gestión de calidad. La 
creación de este tipo de representación gráfica fue 
realizada con base en las actividades críticas 
representadas en los diagramas de flujo para cada 
uno de los procesos constructivos. Para los 
formatos de los diagramas de Ishikawa se realizó 
un encabezado, el cual contiene el logo de la 
empresa y la descripción general del problema 
presentado. La diagramación en sí se realizó 
mediante ramificaciones que representan los 
efectos y causas, separados por distintas 
categorías, mano de obra, administración, 
transporte y materiales, metodología constructiva, 
topografía y otros. El pie de página se realizó para 
la identificación de cada uno de los diagramas. En 
la figura 10 se muestra el modelo estándar. El 
software utilizado para la realización de este tipo 
de diagramas corresponde al mismo que se usó 




planificación y control  
 
Las herramientas fueron desarrolladas en los 
proyectos denominados Posición E y Rampa 
Doméstica utilizando las facilidades y aplicaciones 
de la herramienta Microsoft Excel  
 
Microsoft Visio 
Figura 10.Modelo de las estructuras de los diagramas de Ishikawa 
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Posición E  
  
Para la creación de esta herramienta inicialmente 
se crearon cuadrículas acordes con los planos del 
proyecto, en donde cada segmento representa un 
futuro paño de pavimento rígido de 25 m2. La idea 
básicamente consistió en representar el plano en 
la hoja de Excel para generar un control 
cuantitativo y cualitativo adecuado para la 
planificación de la obra. Las hojas se adaptaron 
independientemente para el control y 
programación de colocación del concreto y toba 
cemento en obra mediante la introducción de la 
fecha respectiva.  
Al tomar como base la cuadrícula anterior 
y utilizando las operaciones básicas de Excel se 
programó un segundo estilo de cuadrícula 
dependiente totalmente de la anterior y cuya 
función se fundamenta en el cálculo de las 
proyecciones a siete y veintiocho días de la fecha 
introducida.  
 Con la finalidad de generar una 
programación más cercana a las fechas de colado 
se creó la hoja de programación a una semana, la 
cual permite darle un mayor seguimiento a los 
paños más críticos con respecto a la fecha 
programada. A la herramienta se le asignó un 
espacio con fines de generar un levantamiento 
general en sitio sobre las posibles irregularidades 
por presentar en los diferentes paños.  
 La colocación de capas y todos los 
procedimientos involucrados en este proceso 
constructivo son de gran importancia; por ende, se 
realizó una hoja de cálculo tomando como base la 
cuadrícula inicial. Mediante la herramienta de 
validación de datos de Excel se creó una lista 
desplegable en cada uno de los paños cuyo 
contenido corresponde a las diferentes capas que 
conforman el paquete estructural permitiendo 
generar un control de avance representativo 
acompañado de una tabla debidamente 
programada y cuyas variables se encuentran 
directamente relacionadas con la hoja de 
colocación de capas. Se realizaron tablas sobre la 
misma herramienta, similares a las del laboratorio 
de ensayos con la finalidad de almacenar los 
resultados respectivos y verificar su cumplimiento 
con respecto a las especificaciones.   
 La ejecución de esta herramienta fue 
utilizada durante la fase I de Posición E titulada 
Charlie 8 la cual presenta una superficie de 
alrededor de 3000 m2, además fue correctamente 
programada para su uso durante la construcción 
de la segunda etapa denominada Charlie 9. La 
cuadricula no es solamente utilizada para fines de 
control y planificación, sino que también permite la 
ubicación de los diferentes ensayos realizados, así 
como el levantamiento de sellos y filos dañados de 
las losas permitiendo generar un registro de estos 
para su corrección y la generación de 
antecedentes.  
 Las diferentes hojas de cálculo creadas 
fueran entrelazadas entre sí mediante la creación 
de un menú interactivo y botones de retroceso 
agilizando los procesos de revisión y análisis de 





Se realizaron herramientas mediante el uso de 
Microsoft Excel al igual que en posición en la E 
para generar controles de colocación del paquete 
estructural de pavimento flexible y de la instalación 
del sistema de agua potable, sistema sanitario y 
sistema pluvial.  
 Para el desarrollo de estas herramientas, 
inicialmente se realizó sobre la planta de 
pavimentos del diseñador una grilla de 
aproximadamente cuatro metros tomando en 
cuenta el alcance del finisher, y de esta manera 
generar un control de colocación adecuado y 
ajustado a las condiciones de campo y a las 
especificaciones respectivas.  
 Seguidamente, con base en la grilla 
obtenida se procedió a crear una cuadrícula en 
una hoja de cálculo en donde cada celda 
correspondería a un paño de pavimento flexible. 
La superficie representada en Excel es de 
aproximadamente 28000 m2 o bien 1769 celdas 
las cuales señalan el área en planos de una 
manera muy aproximada, el porcentaje de error es 
mínimo.  
 La cuadricula creada mediante celdas en 
el archivo de Excel fue retroalimentada mediante 
el uso de la herramienta de validación de datos. Se 
creó una lista desplegable en cada uno de los 
paños cuyo contenido corresponde a las diferentes 
capas que conforman el paquete estructural 
(subrasante, sub-base, base y carpeta asfáltica) 
que permite generar un control de avance 
representativo acompañado de una tabla 
debidamente programada y cuyos variables se 
encuentran directamente relacionadas con la hoja 
de colocación de capas.  
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 Las transiciones entre capas fueron 
realizadas con base en las pruebas de 
compactación ejecutadas por el laboratorio 
respectivo lo que permitió generar un control 
paralelo de la ubicación de los ensayos de 
compactación.  
 Con respecto al sistema mecánico se 
realizaron al igual que para el control de capas, 
hojas de cálculo debidamente programadas 
continuando con la misma metodología de 
creación de herramientas, iniciando con el ajuste 
de planos en la hoja de cálculo. A diferencia de las 
anteriores, la metodología de funcionamiento de 
esta consiste en una programación binaria con 
unos y ceros (uno significa tramo de tubería 
colocado) y utilizando el formato condicional para 
hacer la diferencia entre los sectores con tubería 
colocada y tubería por colocar Al igual que las 
otras herramientas, esta permite generar un 
control de avance representativo acompañado de 
una tabla debidamente programada y cuyas 
variables se encuentran directamente 
relacionadas con la hoja de colocación de tubería, 
cabe mencionar que en este caso cada celda 
corresponde a un tramo de la tubería. 
 
 
Verificación de la calidad 
de los procesos 
 
La verificación de la calidad de los procesos fue 
realizada en los tres proyectos descritos 
anteriormente. Inicialmente se revisaron las listas 
de verificación existentes con el fin de encontrar 
no conformidades para su posterior corrección 
Seguidamente y con base en los diagramas de 
flujo obtenidos se identificaron las variables y 
parámetros más trascendentales durante el 
desarrollo de estos procesos para su posterior 
evaluación. Con la finalidad de apoyar las políticas 
ambientales e irse familiarizando con la 
incorporación de nuevas tecnologías, los 
formularios creados fueron ajustados digitalmente 
para su posterior uso únicamente por este medio, 
mediante la herramienta de Adobe en su 




La hoja de verificación en campo para este 
proceso de gran complejidad ya se encontraba 
realizada y dentro del sistema interno del proyecto; 
sin embargo, presentaba ciertas inconsistencias 
como por ejemplo la ausencia de parámetros de 
evaluación claves para la verificación del 
cumplimiento de los estándares respectivos según 
la FAA. Esta hoja de verificación fue aplicada en el 
proyecto denominado Posición E. 
 
 
Pavimento flexible  
 
Con respecto a las especificaciones establecidas 
por la FAA y la normativa rigente por parte de la 
inspección, se creó un formulario con la finalidad 
de revisar todas las actividades involucradas en 
los procesos constructivos de asfaltado. Las hojas 
de verificación bajo este formato fueron aplicadas 
a proyectos de la Rampa Remota como la 
construcción de la calle de rodaje ECHO, Base 
Dos, nuevo Helipuerto y otras obras secundarias 
como las canalizaciones y accesos secundarios. 
 
 
Elementos de Concreto 
 
El Sistema de Gestión de Calidad de Edica Ltda. 
incorpora un formulario destinado a la evaluación 
de calidad en campo para los elementos de 
concreto, este fue aplicado en algunos sectores de 
Rampa Domestica y Posición E en elementos 
como canales, pozos pluviales y sanitarios.  
 
 
Colocación de tubería reforzada 
de concreto 
 
La instalación de tubería de concreto reforzada en 
el proyecto de rampa doméstica es muy 
demandado por lo que se realizó una lista de 
verificación exclusiva para este tipo de proyecto.  
 
 
Propuesta integral  
 
La propuesta integral fue desarrollada tomando 
como referencia todos los resultados producto de 
la investigación (diagramas de flujo, diagramas de 
Ishikawa, evaluaciones de calidad en campo y las 
herramientas de planificación y control 
respectivas).  
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Panoramas de riesgo 
 
Con respecto a los formularios establecidos dentro 
del sistema de gestión de calidad de la empresa 
se crearon panoramas de riesgo para cada uno de 
los procesos analizados. La metodología para su 
realización se fundamenta básicamente en:  
 Definición de cada una de las tareas que 
componen el proceso constructivo por 
evaluar.  
 Definición de herramientas, maquinaria y 
equipo por utilizar.  
 Definir los posibles riesgos laborales que 
pueden presentarse.  
 Mediante un análisis de probabilidad 




Matriz de solución a los 
problemas más frecuentes 
 
 Para la creación de esta matriz se tomó 
como referencia los problemas encontrados en los 
diagramas de Ishikawa con la finalidad de buscar 
soluciones inmediatas y alternativas. Este 
documento se realizó mediante el planteamiento 
de la variable o parámetro por inspeccionar, la 
norma que lo resguarda, el criterio de aceptación 
y los principales problemas. Se creó un cuadro 
métrico de valoración con la finalidad de estimar la 
probabilidad de ocurrencia de la no conformidad 
como el que se muestra en la figura 11.  
 
Manual de procedimientos 
técnicos  
 
 Como parte de la propuesta integral se 
creó un manual relacionado con las buenas 
prácticas para la construcción de pavimentos 
flexibles mediante las normativas y 
especificaciones vigentes en temas 
aeroportuarios. Para la realización del manual se 
tomaron fotografías con el fin de crear un registro 
ilustrativo de los procesos que deben o no deben 


























Figura 11. Cuadro métrico de valoración para la matriz de solución a los problemas. 
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El siguiente capítulo contiene una serie de 
resultados relacionados directamente con la 
calidad de los procesos, para su obtención fue 
necesario el correcto seguimiento de la 
metodología descrita anteriormente. Los datos 
obtenidos durante el desarrollo de los proyectos 
permiten la generación de productos que 
eventualmente colaborarán de manera 
significativa con el Sistema de Gestión de Calidad 
de la empresa. Los resultados obtenidos 
presentan un orden cronológico y se encuentran 
interrelacionados entre ellos.  
 
 
Diagnóstico General del 
SGC 
 
El estudio de las normativas internas, 
metodologías de trabajo y documentación en 
general permitieron generar una serie de 
observaciones y deficiencias que posteriormente 
fueron utilizadas para diseñar herramientas y 
procedimientos que actúen como solución integral. 
Algunas de ellas se mencionan a continuación:  
 
 Los instructivos técnicos implementados 
en el SGC no comprenden todas las 
actividades involucradas en los procesos 
constructivos.  
 Con respecto a las evaluaciones de 
calidad en campo, existe solo un 
formulario destinado a estructuras de 
concreto. La evaluación constructiva de 
otros procesos de gran importancia y 
críticos no es considerada.  
 La metodología Fast Track requiere de 
una coordinación y planificación altamente 
demandante, los métodos utilizados 
presentan ciertas deficiencias en la 
mayoría de las ocasiones.  
  La documentación referente al sistema de 
control de calidad utilizada durante el 
desarrollo del proyecto no se encontraba 
totalmente sincronizada y por ello estaba 
desactualizada con respecto al servidor 
principal.  
 Los subcontratistas destinados al 
desarrollo de procesos constructivos de 
trascendental importancia para el 
proyecto no se les capacita 
adecuadamente en aspectos de calidad 
de los procesos.   
 El control de calidad con respecto a la 
aplicación de hojas de verificación en 
campo no se aplicaba de manera 
constante en los diferentes procesos 
constructivos.  
 Los errores en diseño, específicamente en 
planos se presentan con gran regularidad 
afectando los estándares de calidad.  
 
 
Diagramas de Flujo 
 
 Los diagramas realizados se encuentran 
adjuntos en el apéndice 1 de este documento y 
fueron realizados centrándose principalmente en 
dos áreas de gran importancia para la 
construcción de rampas aéreas. La primera de 
ellas corresponde a la red pluvial. Se analizaron 
los procesos constructivos referentes a la 
instalación de la tubería, construcción de pozo de 
registro, construcción de cordón y caño y 
construcción de canales pluviales. El segundo 
sector analizado corresponde a la pavimentación 
de rampas aéreas tanto en pavimento rígido como 
en pavimento flexible y tomando en cuenta 
acciones que van desde el movimiento de tierras 
hasta la colocación de las capas de rodadura 
(preparación de la subrasante, preparación de la 
sub-base, preparación de la base, carpeta 
asfáltica, toba cemento y losa de concreto 
hidráulico). En la figura 12 se muestra un ejemplo 
de este tipo de diagramas y en el cuadro 4 los 
diagramas realizados.  
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CUADRO 4. DESGLOSE GENERAL 




Instalación de tubería de 
concreto reforzado 
DF-02 
Construcción de pozos de 
registro  
DF-03 
Construcción de cordón y 
caño 
DF-04 
Construcción de canales 
pluviales 
DF-05 
Preparación de la 
subrasante 
DF-06 
Preparación de la subbase 
P-154 
DF-07 
Preparación de la base P-
209 
DF-08 
Colocación primera carpeta 
asfáltica P-401 
DF-09 
Colocación segunda carpeta 
asfáltica 
DF-10 
Colocación de toba cemento 
P-306 
DF-11 





Diagramas de Ishikawa 
 
La identificación de una serie de causas que 
pueden producir inconsistencias en los diferentes 
procesos constructivos fueron representadas 
mediante diagramas de cola de pescado tal y 
como se puede observar en el apéndice 2.  
Los diagramas fueron realizados con base 
en los diagramas de flujo centralizándose en las 
actividades críticas. Los procesos evaluados bajo 
esta modalidad corresponden a todos aquellos 
referentes al sistema pluvial y de pavimentación de 
rampas aéreas.  
En total se crearon ocho diagramas 
desglosados como se muestra en el cuadro 5. Un 
ejemplo de los diagramas de Ishikawa se muestra 
en la figura 13.  
 
 
CUADRO 5. DESGLOSE GENERAL 




Instalación incorrecta de las 
tuberías de concreto reforzado. 
DI-02 
Construcción incorrecta de 
pozos de registro. 
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DI-03 
Construcción incorrecta de 
cordón y caño. 
DI-04 
Construcción incorrecta de 
canales. 
DI-05 
Conformación inadecuada de 
la subrasante- 
DI-06 
Conformación inadecuada de 
la subbase P-154 y base P-
209 
DI-07 
Colocación inadecuada de la 
carpeta asfáltica P-401. 
DI-08 
Colocación inadecuada de 
toba cemento P-306 y de la 






planificación y control  
 
 Como respuesta a la necesidad de 
planificar y controlar de una manera 
representativa, eficaz y acorde a los lineamientos 
respectivos se crearon herramientas en hojas de 
cálculo. El objetivo principal es mejorar los 
estándares de calidad mediante la adecuada 
planeación y control de los procesos.  
Las actividades analizadas corresponden 
básicamente a la colocación de capas de 
pavimento rígido y pavimento flexible (subrasante, 
sub-base P 154, Base P 209, carpeta asfáltica P 
401, toba cemento P 306 y capa superficial de 
concreto P 501) e instalación de sistemas 








Posición E  
 
 El archivo desarrollado para este tipo de 
proyecto consiste básicamente en una hoja de 
Excel programada que permite controlar y 
planificar una serie de aspectos relacionados con  
  
Posición E: Control de Capas 
Posición E: Planificación de 
toba y concreto
Rampa Doméstica: Control de 
Capas
Rampa Doméstica: Control del 
sistema mecánico
Control de calidad
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la colocación de las diferentes capas del paquete 
estructural, informes de laboratorio, evaluaciones 
de calidad y levantamiento de filos y sellos en los 
paños de concreto. En la figura 15 se puede 
observar la interfaz principal del programa 
desarrollado, el cual contiene botones interactivos 
de los cuales la mayoría hacen referencia a la 
colocación y programación de las coladas de 
concreto con su respectiva proyección a los 7 y 28 
días, mediante una cuadrícula que simula la 
superficie del proyecto de manera muy 
aproximada a los planos respectivos.  
En la figura 16 se puede observar la 
cuadrícula utilizada para planificar y controlar 
aspectos como la programación y colada de toba 
cemento y el mismo principio es aplicado para la  
Microsoft Excel 
Figura 15. Interfaz de la hoja de cálculo desarrollada para posición E 
Posición E
Toba Concreto
Toba 7 días Concreto 28 Días
Programación Toba 





Evaluación de Calidad 
Avance General  
Colocación de Capas  
Programación a una 
semana  




Ubicación pruebas de 
laboratorio
Levantamiento de filos 
dañados






Figura 16. Cronograma de colocación de toba cemento. 
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colocación de concreto y proyecciones a los días 
de resistencia establecidos tanto en planificación 
como en colocación.  
Las deformaciones superficiales pueden 
ser fácilmente identificadas y registradas mediante 
este programa. 
La pestaña con la leyenda “programación 
a una semana” permite obtener una forma más 
simplificada y exclusiva de la planificación de los 
paños más próximos a colarse en términos de 
planificación. El sector este de la hoja de cálculo 
identifica este tipo de programación, mientras que 
el sector oeste se encuentra destinado para 
levantamiento en campo, de deficiencias 
encontrados durante la preparación de la 
superficie a colar, logrando registrar la adecuada o 
incorrecta colocación de dovelas, colocación de 
canastas, preparación de la superficie sobre la que 
se va a colar entre otras variables. Las figuras 17 
y 18 muestran este método de control.  
Microsoft Excel 
Figura 17. Hoja de cálculo programación a una semana, sector este 










Programación a una semana 
Microsoft Excel 
Figura 18. Hoja de cálculo programación a una semana, sector oeste 
Levantamiento general del sitio 
ObservacionesPaño
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La ubicación de los ensayos de 
compactación, resistencia a la compresión de 
cilindros, resistencia a la flexión de vigas puede 
ser ubicada en los paños de concreto respectivos 
para su adecuado registro y control de calidad, tal 
y como se muestra en la figura 19.  
 La figura 20 muestra la hoja utilizada para 
el control general de capas, la cual mediante la 
función de validación de datos permite seleccionar 
la capa colocada. Esta hoja se encuentra 
directamente relacionada con la tabla de la figura 
21 en donde se muestra un desglose general del 
avance de la obra.   
Microsoft Excel 
Figura 19. Hoja de cálculo para la ubicación de pruebas de laboratorio 
Microsoft Excel 
Figura 20. Hoja de cálculo para el control general de capas 
MODELO DE INSPECCIÓN PARA LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS INVOLUCRADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS 
AÉREAS EN EL AIJS COMO PARTE DE LA AMPLIACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA EDICA LTDA 
31 
Los resultados de los ensayos de 
laboratorio son almacenados en la hoja 
correspondiente permitiendo el análisis de estos 





Para este proyecto se desarrollaron tres hojas de 
cálculo referentes a la colocación del paquete 
estructural, sistema pluvial, sistema de agua 
potable y sistema sanitario. La primera se 
caracteriza por representar de una manera muy 
aproximada el área indicada en planos 
permitiendo generar controles de avance y 
colocación muy exactos en comparación con los 
del sitio. En la figura 22 se muestra un sector de la 
cuadrícula de colocación de capas. Esta hoja de 
cálculo permitió obtener de una manera 
desglosada el avance de la obra por capas y de 
manera general tal y como se muestra en la tabla 
de la figura 23. Los controles son realizados 
mediante el área de los paños de asfalto, por ende, 
con respecto a esta propiedad es posible 
determinar la cantidad de toneladas y el número 

































Figura 21. Avance parcial y general del proyecto Posición E 
Microsoft Excel 
Figura 22. Hoja de cálculo de colocación general de capas. 
Subrasante Sin iniciar Sin iniciar Sin iniciar Sin iniciar Sin iniciar
Segunda 
Capa asfáltica
Sin iniciar Sin iniciar Base Granular Sin iniciar Sin iniciar Sin iniciar
Sin iniciar Base Granular Sin iniciar Sin iniciar Subbase Sin iniciar Sin iniciar
Sin iniciar Sin iniciar
Primera Capa 
asfáltica
Sin iniciar Sin iniciar Sin iniciar Sin iniciar
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El sistema mecánico de la rampa 
doméstica es de gran magnitud por lo que el 
control de obra en aspectos de las cantidades 
colocadas y de la manera en que deben colocarse 
es de gran importancia.  
La creación de otras tres hojas de cálculo 
en respuesta a la necesidad anterior, corresponde 
a la solución en primer plano y busca representar 
de una manera didáctica el avance en obra para 
los sistemas de la red pluvial incluyendo pozos y 
cajas de registro, sistema sanitario (pozos y 
previstas) y sistema de agua potable.  
En la figura 24 se muestra la hoja de 
cálculo realizada para determinar el control de 
obra respectivo en términos de colocación para la 
tubería pluvial, los demás sistemas mecánicos 
presentan el mismo formato.  
La tabla de la figura 25 muestra el 
desglose general relacionado con el avance en la 
colocación de tuberías. Las columnas se 
componen de las siguientes etiquetas:  
 Diámetro de la tubería  
 Metros lineales colocados y por 
colocar 
 Unidades colocadas y por colocar 
 Avance por tipo de tubería 
 
Procesos Paños Área (m2) Avance
1 Sin iniciar 946 15136
2 Subrasante 823 13168 46.52%
3 Subbase 770 12320 43.53%
4 Base Granular 0 0 0.00%
5 Primera Capa asfáltica 0 0 0.00%
6 Segunda Capa asfáltica 0 0 0.00%
Total 1769 28304 18.01%
ton
Asfalto Colocado 0
Asfalto por Colocar 6651.44
Microsoft Excel 
Figura 23. Tabla resumen del avance en obra de Rampa Doméstica para la colocación de capas. 
Microsoft Excel 
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Hojas de verificación  
 
 Las hojas de verificación realizadas para 
los procesos constructivos involucrados en los tres 
proyectos desarrollados por Edica Ltda. en el 
aeropuerto se pueden observar con mayor detalle 





La hoja de verificación utilizada para este tipo de 
estructura contiene aspectos a evaluar antes, 
durante y después de las coladas algunos de ellos 
son:  
 Elevaciones de terreno, elevaciones guía 
y trazo.  
 Pantallas de viento.  
 Alineamiento, plomo o nivel  
 Formaleta metálica.  
 Colocación de Roofing Paper. 
 Compactación 95 PM de la base. 
 Colocación y acabado correcto de 
dovelas.  
 Colocación de canastas.  
 Acabado superficial.  
 Vibrado.  
 Aplicación de retardante de fragua 
superficial y curador.  
 Colocación del geotextil.  
 Plomos o niveles.  
 Lavado de la formaleta.  
 Cortes.  
 Tiempos de colocación y descarga de las 
pipas.  
 
En la figura 26 se puede observar el formulario 





 La evaluación de calidad en campo para 
este tipo de pavimento toma en cuenta los 
siguientes parámetros y variables: 
 Elevaciones de terreno.  
 Compactaciones mayores al 95 % de la 
base granular.  
 Drenajes adecuados.  
 Barrera contra vientos.  
 Revisión de temperatura.  
 Riego de emulsión asfáltica.  
 Tiempo de rompimiento de la emulsión.  
 Ajuste de finisher según topografía.  
 Cortes en las juntas.  
 Barrida.  
 Revisión de acabado superficial. 
Item ø (mm)









1 300 59.23 48 5 43 10.42%
2 400 309.377 124 19 105 15.32%
3 500 255.01 103 3 100 2.91%
4 600 28.33 12 0 12 0.00%
5 700 150.48 61
6 800 56.34 23 0 23 0.00%
7 900 31 13
8 900 11.5 2 9 -7 450.00%
AVANCE GENERAL 9%
Figura 25. Tabla resumen del avance en obra de Rampa Doméstica para la colocación de tubería pluvial. 
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En la figura 27 y 28 se puede observar el 




Colocación tubería reforzada de 
concreto 
 
La colocación de la tubería se rige con base en los 
siguientes parámetros:  
 Limpieza previa general del terreno. 
 Trazado vertical y horizontal.  
 Preparación del fondo de la zanja.  
 Colocación de piedra para filtros.  
 Estado general de la tubería y de los 
empaques.  
 Conformación del terreno sobre la tubería. 
 Transporte e izaje de la tubería.  
 Ensamblaje de empaques.  
 
En la figura 29 se puede observar el 




Propuesta integral  
 
 La matriz de solución a los problemas se 
caracteriza por presentar una serie de aspectos 
relacionados con los procesos constructivos, entre 
ellos se puede mencionar: 
 
 Variable o parámetro a inspeccionar.  
 Normas y reglamentos.  
 Criterio de aceptación.  
 Probabilidad.  
 Solución inmediata. 
  
El desglose completo de esta matriz se 
muestra en el apéndice 4 y en la figura 30 se 
puede observar su diagramación. 
 
 El manual de procedimiento técnico 
elaborado para pavimento flexible incorpora una 
serie de buenas prácticas para la adecuada 
ejecución de este tipo de procedimientos.  
 
 Cada uno de los procesos analizados se 
acompañó de un respectivo panorama de riesgo 
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Como producto final de la investigación realizada 
se obtuvo un modelo de inspección que permitió 
mejorar los estándares de calidad de los procesos 
constructivos de la empresa constructora 
mediante la implementación y mejora de nuevas 
técnicas. Este sistema de control de calidad 
funcionará de forma paralela e interna para el 
proyecto del AIJS con el Sistema de Gestión de 
Calidad existente que es respaldado por la norma 
ISO 9001:2008. 
El estudio de la normativa y de la 
documentación referente al proyecto de 
ampliación de plataformas en el Aeropuerto 
Internacional Juan Santa María generó un 
diagnóstico general de la gestión de calidad, útil 
para el desarrollo de los demás objetivos del 
trabajo. Dentro de los inconvenientes 
encontrados se puede mencionar que dentro 
del SGC de la empresa, los instructivos técnicos 
no comprenden todas las actividades 
involucradas en este tipo de proyecto y la 
solución a este problema se efectuó mediante la 
creación de un manual de procedimientos 
técnicos el cual se encuentran compuestos por 
una serie de buenas prácticas o metodologías 
que se encuentran dentro de los estándares 
de calidad que establecen las normas 
respectivas, en especial la FAA. Estos 
instructivos especializados están acompañados 
en su mayoría por registros fotográficos que 
establecen una visión general sobre el 
comportamiento de los procesos. 
El manual de calidad no solamente fue 
realizado con la finalidad de capacitar a los 
trabajadores propios de la empresa constructora 
sino también a todos los subcontratistas 
involucrados en el desarrollo del proyecto 
permitiendo generar la aplicación de una matriz 
de calidad de la manera correcta y directa, 
aumentando la probabilidad de generar 
productos conformes con los clientes. 
Las evaluaciones de calidad son formularios 
indispensables para el correcto desarrollo de 
los proyectos. Previo al inicio de la práctica 
únicamente solo existían dos tipos de 
formularios; el primero de ellos pertenece 
propiamente al SGC y está destinado a la 
evaluación de estructuras de concreto; y el 
segundo, a un control interno de los procesos de 
pavimentos rígidos. La falta de aplicación y de 
actualización de estos formularios se determinó 
de manera directa al no existir registros 
completos para su adecuado almacenamiento; 
por ello, se realizaron las correcciones 
respectivas a nivel de los formularios existentes 
y la creación de nuevos, además se fomentó su 
aplicación por su importancia a la 
retroalimentación del control de calidad. 
El formulario modificado para la 
verificación de la calidad durante la colocación 
de pavimento rígido permite generar un 
adecuado análisis de los procesos en aspectos 
de calidad antes, durante y después de la 
colada, evaluando variables o parámetros 
relacionados con la colocación de dovelas y 
canastas, aplicación de pintura epóxica y 
grasa, preparación de la superficie en general, 
correcto vibrado y colocación del concreto y 
acabado superficial. 
El formulario relacionado con la 
evaluación en campo de pavimento flexible, al 
igual que el de pavimento rígido, permite 
evaluar el cumplimiento de los estándares de 
calidad tomando en cuenta aspectos antes de 
la colocación como la preparación de la 
superficie y durante y después de la colocación 
como las mediciones de temperatura, 
cumplimiento de espesores y acabado 
superficial. 
La colocación de la tubería es un 
proceso de transcendental importancia para la 
instalación correcta del sistema pluvial. El 
formulario creado permite evaluar las variables 
más importantes del proceso constructivo 
como el ajuste de pendientes, calidad de los 
materiales (tubería y empaques), 
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conformación de los materiales de relleno, 
entre otros aspectos. 
Los formularios realizados fueron 
acondicionados en formato digital lo que 
permite un registro virtual de todas las 
evaluaciones de calidad realizadas, 
contribuyendo al mejoramiento del sistema y a l  
aumento de la familiarización con esta nueva 
metodología que es característica de las 
nuevas normas ISO; además contribuye a 
impulsar las políticas ambientales de la 
empresa. 
La necesidad de contribuir al sistema de 
control de calidad surge por varias razones, 
entre ellas la falta de capacitación del personal 
interno y de los diferentes subcontratistas. La 
verificación constante durante el desarrollo de 
los proyectos es necesaria para colaborar con la 
mitigación de este problema. 
El uso de una metodología Fast Track 
durante el desarrollo del proyecto demanda una 
alta coordinación entre los constructores y 
diseñadores del proyecto. La falta de 
planificación entre ambas partes provoca 
deficiencias en el sistema utilizado. Las 
herramientas de control y planificación creadas 
pretenden disminuir el impacto en caso de 
inconsistencias. 
Los diagramas de flujo obtenidos como 
resultado de la investigación cualitativa y 
periódica mediante técnicas como la 
observación y las entrevistas permitieron 
organizar y analizar la información referente a 
las actividades que integran los procesos 
constructivos. Se caracterizan por presentar 
cada una de las acciones que conforman el 
proceso correctamente desglosadas e 
identificadas por las normas que lo rigen. Para el 
diagnóstico global, los usos de estos diagramas 
permitieron observar cómo se desarrollan paso 
a paso los procesos constructivos en forma 
gráfica e identificar los puntos de toma de 
decisiones con el objetivo de comprender el 
funcionamiento de un determinado proceso, en 
caso de que se requiera realizar un análisis 
sistemático. 
Los diagramas de Ishikawa creados a partir de 
los diagramas de flujo representan cada una de 
las posibles causas que pueden conllevar a un 
problema. Se caracterizan por afectar 
directamente la calidad del producto. Dentro de 
los aspectos que afectan directamente los 
estándares de calidad se puede mencionar la 
mano de obra, aspectos administrativos, 
topografía, maquinaría, herramientas y equipo, 
así como la metodología utilizada, la cual varía 
para cada uno de los procesos. El objetivo 
principal de este tipo de diagramación consiste 
en la identificación de cada uno de las causas 
relacionadas con los tipos de problemas 
mencionados, con la finalidad de crear una 
propuesta integral basada en una matriz de 
solución que busca generar recomendaciones a 
partir de los problemas generados por una 
variable o parámetro. 
Los diagramas de flujo y de Ishikawa 
realizados a los procesos relacionados con el 
sistema pluvial y la pavimentación de rampas 
aéreas permitieron generar un resumen y un 
desglose de las actividades claves que 
conforman cada una de las actividades en 
estudio. Este tipo de diagramación, en 
conjunto con el diagnóstico global realizado, 
permitió identificar las necesidades principales 
del sistema de gestión. 
Las herramientas de planificación y 
control generadas para los proyectos 
desarrollados por Edica Ltda. permiten crear 
un control de las obras actualizado y completo, 
desde la colocación de capas del paquete 
estructural hasta la de las tuberías. Los 
resultados obtenidos a 
partir de estas hojas de cálculo se 
fundamentan 
básicamente en datos cuantitativos y 
cualitativos; los primeros son expresados 
mediante tablas e indican el porcentaje de 
avance de cada uno de los procesos 
involucrados. 
Los cualitativos hacen referencia a toda 
la representación que se puede lograr mediante 
las cuadrículas diseñadas para cada uno de 
los proyectos relacionados, en donde se 
pueden observar de manera visual por 
ejemplo, cuántas tuberías se han colocado y 
cuántas faltan 
por colocar, las capas del paquete estructural 
que 
ya se encuentran totalmente conformadas y 
las que no. 
La implementación de estos sistemas 
al control interno de los proyectos relacionados 
con la ampliación de plataformas para el AIJS 
contribuyó de manera significativa en 
aspectos administrativos y técnicos a la 
empresa constructora Edica Ltda. 
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El desarrollo de un modelo de inspección 
para mejorar los procesos de la construcción de 
rampas aéreas fue de gran utilidad para la 
empresa constructora Edica Ltda. al permitir 
generar productos conformes con las 
necesidades de los clientes y las 
especificaciones respectivas. Las aportaciones 
de cada uno de los objetivos planeados 
inicialmente se muestran a continuación: 
 
1. Los diagramas de flujo realizados con 
base en la investigación cualitativa, 
permitieron representar de una manera 
concisa, ordenada y directa las distintas 
actividades que conforman un 
determinado proceso constructivo 
interrelacionándolas con las normas y 
especificaciones respectivas. Este tipo 
de diagramas fue utilizado por la 
empresa Edica Ltda para las 
capacitaciones realizadas a los 
subcontratistas para garantizar la 
adecuada ejecución de los procesos.  
2. Los diagramas de causa efecto 
realizados permitieron identificar cada 
uno de los problemas que pueden 
presentarse durante el desarrollo de los 
procesos constructivos y generaron un 
panorama de riesgo en cada una de las 
actividades y de esta manera acatar 
medidas preventivas durante la 
ejecución de estas tareas, disminuyendo 
el impacto en la calidad de los procesos. 
3. La hoja de cálculo realizada para el 
proyecto de posición E y aplicada a la 
fase de Charlie 8 compuesta por una 
serie herramientas, permitió generar un 
control riguroso sobre la colocación de 
capas, ubicación de ensayos, 
levantamiento de las no conformidades 
superficiales y sobre todo una completa 
programación de las actividades de 
colado por realizar. Además, el archivo 
quedó previsto adecuadamente para su 
uso en la fase II de Posición E, Charlie 9. 
4. Los controles de calidad y colocación en 
términos de la instalación de la red 
pluvial, sanitaria y potable, así como la 
colocación del paquete estructural del 
pavimento flexible fueron debidamente 
controlados y administrados por medio 
de las hojas de cálculo, contribuyendo de 
manera directa con los lineamientos del 
sistema de gestión de calidad e 
incorporando una nueva herramienta 
para su aplicación en futuros procesos 
como es el caso de la ampliación de la 
terminal. 
5. Las hojas de verificación de evaluación 
en campo fueron creadas y modificadas 
hasta lograr el grado óptimo, permitiendo 
evaluar todas las actividades con la 
finalidad de prevenir los productos no 
conformes. Este tipo de check list fue 
incorporado al sistema interno del control 
de calidad para su futura aplicación en 
diversos proyectos.  
6. La propuesta integral generada como 
producto final de la investigación creó 
soluciones inmediatas para los 
problemas que pueden presentarse 
durante el desarrollo de los procesos 
constructivos, así como la creación de 
manuales de buenas prácticas para 














MODELO DE INSPECCIÓN PARA LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS INVOLUCRADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS 












1. El Sistema de Gestión de Calidad debe 
permanecer en constante mejoramiento 
mediante la incorporación de nuevas 
herramientas que permitan aumentar los 
estándares de calidad tomando en cuenta 
las creadas en este proyecto.  
2. El uso de hojas de verificación de calidad 
es de suma importancia para corroborar la 
adecuada ejecución de los procesos 
Durante el desarrollo de nuevos proyectos 
estas deben acondicionarse a las nuevas 
especificaciones y metodologías 
constructivas. 
3. Las hojas de cálculo debidamente 
programadas deben mejorarse y 
optimizarse constantemente con la 
finalidad de que estas se ajusten a las 
nuevas disposiciones de los proyectos.  
4. Las hojas de verificación creadas para los 
pavimentos e instalación de tubería deben 
incorporarse al sistema general de calidad 
de la empresa con formulario y 
debidamente rotulado mediante número 
de formulario y versión respectiva.  
5. Deben incorporarse más manuales de 
procedimientos técnicos para los 
procesos constructivos relacionados con 
pavimentos rígidos e instalación de 
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Apéndice 1. Diagramas de flujo de los procesos 
constructivos.  
Apéndice 2. Diagramas de Ishikawa.  
Apéndice 3. Listas de verificación.  
Apéndice 4. Matriz de solución de problemas a los 
procesos constructivos.  
Apéndice 5. Panoramas de riesgo.  
Apéndice 6. Manual de procedimiento técnico 
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Panoramas de riesgo  
   
Análisis hecho por: 
Wándal Chacón Arias
Fecha: 15 julio 2016 Fecha: 
Areas involucradas:
Casco de seguridad x Polainas de cuero
Lentes de seguridad x Guante de cuero largo
Tapones x Guante de cuero corto
Careta para esmerilar Guante de tela con nitrilo x
Zapato de Seguridad x Guante de nitrilo
Mascara de soldar Guante antivibracion
Delantal de cuero Arnés
Mangas de cuero Protección respiratoria
Chaleco x Barbiquejo x
x
Nivel de ruido Tuberías o cables enterrados x Otros: Combustibles
Iluminación Materiales filosos
Vibraciones Químicos
Excavaciones x Trabajos en altura
Líneas de alto voltaje Piso resbaloso
Congestión Caídas mismo nivel x
Agua Caídas de diferente nivel x
x
Comunidad
Bomberos Izaje de cargas
Policía Excavaciones x
Tránsito x Materiales peligrosos
Empresa de Servicios Público
Trípode
Brazo Articulado de rescate
Ferula larga de espalda
Cinturon araña
Botiquín x
Kit de contención de derrames
Otros:
Elaborado por:
  Ingeniero Asistente
Fecha: 
Olivier Salazar
Fecha: Fecha:  
Fecha:  
Aprobado por:





Departamento de Seguridad, Salud y Ambiente
Wándal Chacón Arias
Otros:





DETALLE ESPECIFICAMENTE CADA PASO DE LA ACTIVIDAD QUE VA A REALIZAR, CONSIDERANDO ALTURAS, PROFUNDIDADES, USO DE MATERIALES PELIGROS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, 
ESPACIOS CONFINADOS, ETC.
El seguimiento y el cumplimiento de este panorama de riesgo los realizar la supervicion de SO en conjunto con el maestro de obra establecido para la actividad.                                                     1. Se recomienda una 
reunión previa con los encargados del trabajo para comunicar los riesgos del permiso. 
2. Manter orden y limpieza.
MCA: Medida de Control Ambiental
MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIAS
Elementos de Salvamiento
Daniel Berrocal
Fecha: 18 julio 2016
Revisado por: 
Equipo(s) movil(es): Retroexcavadora, Vagonetas articuladas, Back Hoe, compactadora, tractor
Extintor Tecle
Empresas Involucradas: EDICA, Macoma, Topotec
Fecha de inicio: 14 julio 2016Aprobado por: 
Fecha de finalizacion: 17 enero 2017
Duración  de la actividad: 6 meses
No. Personas expuestas: 12
Marque con una X los aspectos que aplican para la actividad que va a desarrollar
Rampa Doméstica, Deposito temporal de 
tierras y escombros




APROBADO Junta de Socios, Agosto 2016
PANORAMA DE RIESGOS POR ACTIVIDAD
PROYECTO: Rampa Doméstica 
ACTIVIDAD:  Movimiento de Tierras Consecutivo: 002
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:   Demarcación de linderos y niveles, remoción de suelo vegetal, excavación y corte del terreno, botado y traslado de la tierra, relleno y compactación
Partículas en el ambiente
Escalera(s):
Equipo de Proteccion Personal Herramientas y Equipo
Herramientas eléctricas: esmeriladora. 
Herramientas de mano: alicates, martillos, pines, segueta, palas, palines, carretillo, mazos, picos, cuerda, 
niveles. 
EPP adicional: Andamio
En caso de accidente se debe de comunicar de inmediato con la inspectora de Salud Ocupacional de Macoma y con la Coordinadora de Salud Ocupacional de Edica. 




Señalización: Malla anaranjada de seguridad Otro:










1. Cierre temporal (Colocación de estañones, malla de seguridad construcción, cinta de precaución y conos, jerseys).
2. Demarcación de linderos y niveles.                                          
9. Pruebas de compactación (densímetro nuclear).
Acciones
Marque con una X todos los elementos de Detalle cual es su plan de accion en caso de que suceda una emergencia durante el proceso de su actividad
3. Remoción del suelo vegetal. 
4. Excavación y corte del terreno (2 m) .
7. Botado y traslado de la tierra . 
5. Instalaciones electromecánicas . 
6.  Sustitución - Relleno.
8. Colocación de geotextil .
   
P Ex C GR 
Caídas a mismo nivel. Limpieza del área de trabajo para eliminar obstáculos . 6 10 5 300 ACEPTABLE
Levantamiento manual de cargas. El levantamiento de cargas se realizará por dos o tres personas. De ser necesario se rotara el personal. 6 3 5 90 ACEPTABLE
Majonazos y Cortaduras. Uso de guantes de guantes de cuero o puntos de PVC. 3 3 5 45 ACEPTABLE
Riesgos inherentes del plantel y área de trabajo.
Todo el personal que labore en el proyecto tanto directo de la 
empresa como subcontratado. Uso de Equipo de Protección 
Personal (guantes, anteojos, chaleco, zapatos con puntera de 
acero, casco). Esto aplica para los operarios de maquinaria 
cuando se bajen del equipo.deberá contar con los siguientes 
documentos: Póliza de riesgos y planilla del INS, Certificación y 
planilla de la CCSS.Todo el personal que labore en el proyecto 
tanto directo de la empresa como subcontratado deberá contar 
con la charla de inducción antes de dar inicio a las actividades. 
Supervisión de las actividades por parte del encargado de obra y 
del inspector de seguridad. Uso de Equipo de Protección 
Personal (guantes, anteojos, chaleco, zapatos con puntera de 
acero, casco). Esto aplica para los operarios de maquinaria 
cuando se bajen del equipo.De realizarse trabajos nocturnos, se 
dispondrá de iluminación artificial.
6 6 15 540 ACEPTABLE
Caídas de personas al mismo nivel Demarcación del área de trabajo, rotulación de las excavaciones y de los riesgos presentes durante la actividad. 6 6 15 540 ACEPTABLE
Golpes con objetos móviles
Verificación de maquinaria (alarma de retroceso, frenos, luces, 
entre otros). Delimitar las zonas de paso peatonal y vehicular 
dentro del área del proyecto. 
6 6 15 540 ACEPTABLE
Caídas a distinto nivel Demarcación de las áreas de trabajo, con cinta, conos o malla de construcción. Orden y Limpieza en los sitios de trabajo.        6 10 5 300 ACEPTABLE
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento (Atrapamientos por o entre 
objetos) 
Se evaluará la estabilidad del material y de las paredes de las 
excavaciones antes de realizar cualquier tipo de actividad dentro 
de ellas, en caso de lluvia se suspenderá. Para el ingreso a la 
excavacion puede adecuarse una rampa con el mismo material 
de la excavacion con una buena inclinacion o debe  utilizarse 
escaleras de extensión, las mismas deben estar ancladas, con 
una buena inclinacion, en buen estado y que sobre pase 1m del 
borde de la excavacion, para mejor apoyo cuando ingresan 
tanto cuando salen. La excavacion debe barricarse con cinta de 
seguridad o malla de seguridad como minimo a 1m del borde. 
La maquinaria no debe trabajar cerca de la excavacion. No debe 
entrar personal solo a la excavacion siempre debe estar un 
monitor en la parte superior
6 6 50 1800 Importante
Descarga eléctrica
Revisión de planos, inspección del área. Personal competente, 
uso de EPP adecuado. Se coordinara y darán seguimiento y 
autorización para cambios a mantenimiento de AERIS y control 
& potencia para proteger las canalizaciones de fibra óptica, 
iluminación, sistema contra incendio, según planos as built no se 
tendrá problemas con la profundidad de la excavación, durante 
la excavación se mantendrá un monitor constante que velara la 
profundidad del corte a realizar.
6 6 50 1800 Importante
Riesgo Radiológico
El perímetro de seguridad cuando se realice la pruebas de 
compactación es de 3m como mínimo, en el área se deberá 
contar con conos de seguridad y el encargado de la prueba será 
el responsable de cumplir ese perímetro. De golpearse la fuente 
radioactiva con maquinaria o sufrir algún daño grave el 
perímetro de seguridad será de 20m como mínimo. Se reforzara 
el tema con el resto del personal. El técnico encargado de 
realizar la prueba respectiva deberá portar siempre el dosímetro. 














Documento del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente




Junta de Socios, Agosto 2016
CÓDIGO
3. Estimacion del Riesgo 
Tipo de riesgo 
4. Establezca las medidas de control ADICIONALES 
Utilizar la jerarquia de controles (eliminación, sustitución, 
control de ingenieria, control administrativo, EPP)
2. Establezca las medidas de control EXISTENTES. Utilizar 
la jerarquia de controles (eliminación, sustitución, control 
de ingenieria, control administrativo, EPP)
PANORAMA DE RIESGOS POR ACTIVIDAD
PROYECTO:
IDENTIFICACIÓN PELIGROS
1. Identifique todos los riesgos y aspectos potenciales en el desarrollo de la actividad. 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA ACTIVIDAD
Planificación  de los trabajos con el personal a cargo de la 
actividad.
2. Para la estimación del riesgo debe asignar criterios usando como Método William T. Fine. La fórmula para el cálculo del grado de riesgo es GR = P * Ex * C
3. Establecer las medidas de control para los riesgos según la magnitud de estos y así enfocar la inversión, esfuerzos y recursos para gestionarlos o administrarlos.
4. Al determinar las medidas de control se debe contemplar la reducción de riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía para lograr el éxito
5. Una vez aplicada la jerarquia se debe realizar la re-valoración del riesgo con los planes de gestión propuestos, asignando los valores de gestión establecidos.
1. Identifique los peligros de acuerdo al 
paso a paso de la actividad
Aprobado por:
 Gerente de Proyecto / Ingeniero Residente
Wándal Chacón Arias
Daniel Berrocal
   
Análisis hecho por: 
Wándal Chacón Arias
Fecha: 25 julio 2016 Fecha: 
Areas involucradas:
Casco de seguridad x Polainas de cuero
Lentes de seguridad x Guante de cuero largo
Tapones x Guante de cuero corto
Careta para esmerilar Guante de tela con nitrilo x
Zapato de Seguridad x Guante de nitrilo
Mascara de soldar Guante antivibracion
Delantal de cuero Arnés
Mangas de cuero Protección respiratoria
Chaleco x Barbiquejo x
Nivel de ruido x Tuberías o cables enterrados Otros:
Iluminación Materiales filosos
Vibraciones Químicos
Excavaciones x Trabajos en altura
Líneas de alto voltaje Piso resbaloso
Congestión Caídas mismo nivel x
Agua Caídas de diferente nivel x
x
Comunidad
Bomberos Izaje de cargas x
Policía Excavaciones x
Tránsito Materiales peligrosos
Empresa de Servicios Público
Trípode
Brazo Articulado de rescate
Ferula larga de espalda
Cinturon araña
Botiquín x
Kit de contención de derrames
Otros:
Elaborado por:
  Ingeniero Asistente
Fecha: 
Fecha: Fecha:  
Fecha:  
Aprobado por:




Departamento de Seguridad, Salud y Ambiente
Wándal Chacón Arias
Otros:





DETALLE ESPECIFICAMENTE CADA PASO DE LA ACTIVIDAD QUE VA A REALIZAR, CONSIDERANDO ALTURAS, PROFUNDIDADES, USO DE MATERIALES PELIGROS, HERRAMIENTAS, 
MAQUINARIA, ESPACIOS CONFINADOS, ETC.
El seguimiento y el cumplimiento de este panorama de riesgo los realizar la supervicion de SO en conjunto con el maestro de obra establecido para la actividad.                                                                   1. Se 
recomienda una reunión previa con los encargados del trabajo para comunicar los riesgos del permiso. 
2. Manter orden y limpieza.
MCA: Medida de Control Ambiental




Equipo(s) movil(es): Brincones para compactar la tierra, Retro excavadora. 
Extintor Tecle
Empresas Involucradas: Control y Potencia. 
Fecha de inicio: 8 Agosto 2016Aprobado por: 
Fecha de finalizacion: 15 Enero 2017
Duración  de la actividad: 5 meses 
No. Personas expuestas: 6
Marque con una X los aspectos que aplican para la actividad que va a desarrollar
Rampa Doméstica




APROBADO Junta de Socios, Agosto 2016
PANORAMA DE RIESGOS POR ACTIVIDAD
PROYECTO: Rampa Doméstica 
ACTIVIDAD:  Colocación del Sistema Sanitario. Consecutivo: 011
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Se procederá a la colocación de la tubería del sistema sanitario. 
Partículas en el ambiente
Escalera(s):
Equipo de Proteccion Personal Herramientas y Equipo
Herramientas eléctricas: Sthil para cortar cuando sea necesario un tubo.
Herramientas de mano: Maso, niveles. 
EPP adicional: Andamio
De presentarse una emergencia, se comunicara de inmediato al encargado de seguridad donde determinara la atención prehospitalaria privada o médico laboral, INS o 
centro medico mas cercano. Se detendrán los trabajos y se retirara el personal del área de trabajo.
La línea de comunicación se debe realizar de la siguiente manera: el ingeniero encargado de la actividad por parte de Edica Ltda. comunicara al departamento de 















1. Demarcación manual de la línea que llevará la tubería como guía a la hora de abrir la zanja con la maquinaría respectiva. El área de trabajo se limitará mediante 
el uso de conos de seguridad alrededor de la excavadora y de la zanja se delimitará mediante cadena plástica color rojo.
2. Se comienza a abrir la zanja mediante el uso de la maquinaria, cabe señalar que en todo momento la pala va a contar con un ayudante el cual será el encargado 
de indicarle cuanto debe cortar.
3. La tierra de la zanja se colocará aproximadamente entre 1 y 2 metros de la corona de la zanja todo esto mediante el uso de la maquinaria. El área de acopio de 
materiales se delimitará con cal para que el operador tenga una visual de donde colocar el material.
Acciones
Marque con una X todos los elementos de Detalle cual es su plan de accion en caso de que suceda una emergencia durante el proceso de su actividad
5. Una vez realizada la zanja se alistará el piso manualmente por medio de rastrillos los cuales serán usados por uno o dos operarios. En todo momento se 
colocarán de 1  a 2 escaleras con el fin de poder subir y bajar de la zanja en caso de ser necesario. Importante recalcar que dentro de la zanja los colaboradores 
no usan protección auditiva pues en caso de emergencia deben estar en la posibilidad de escuchar la indicación de salida. en todo momento habrá un monitor 
verificando las condiciones de la zanja mientras haya personal dentro de la misma.
4. En caso de superar los 2,5 m aproximadamente se realizará un gradeo para disminuir la altura del talud. Este gradeo sería de aprox 0,6 m cumpliendo lo 
requerido por estándar OSHA.
6. Se procede a la colocación de la tubería, la misma se colocará mediante cadenas que amarran al tubo y permiten que pueda ser levantado y colocado en la 
zanja mediante el uso de la maquinaria. En todo momento de este proceso la pala contará con mínimo un monitor (Tuberia Sanitaria 6" SDR 32,5 x 6mts, Tuberia 
Sanitaria 4" SDR 32,5 x 6mts).
8. Una vez colocada la tubería se procederá al relleno de la zanja en capas no mayores a 30cm de espesor (lastre). Primero la pala con la tierra que se sacó de la 
zanja deposita cierta cantidad de material, la misma máquina la acomoda y se procede a la compactación de la misma mediante el uso de brincones. para esta 
actividad se debe utilizar protección auditiva por el ruido que genera el brincón, además todos los colaboradores usarán guantes de seguridad.
10.  La compactación se realizará mediante el uso de brincones los cuales son operados por un operario calificado y de amplia experiencia  el cual debe de 
utilizar los tapones auditivos al momento de utilizar la máquina. Este proceso y el anterior se realizarán cuantas veces sea necesario hasta poder rellenar a nivel 
de piso existente la zanja.
11. Colocación de las tapas metálicas Neenah para los pozos nuevos. 
9. Colocación de accesorios PVC. 
7. Colocación de pozos sanitarios nuevos así como corte y reparación de los existentes. 
   
P Ex C GR 
Riesgos inherentes al proyecto y área de 
trabajo
Planificación  de los trabajos con el personal a cargo de la 
actividad, todo el personal que labore en el proyecto deberá 
contar con la charla de inducción. 
Uso de Equipo de Protección Personal (guantes, anteojos, 
chaleco, zapatos con puntera de acero, casco).
6 6 15 540 ACEPTABLE
Golpes con objetos móviles 
Delimitar las zonas de trabajo y  vehicular dentro del área de 
trabajo. 6 10 15 900 MODERADO
Caídas al mismo nivel
Las zonas de paso y de trabajo deben estar libre de 
obstáculos. Todos aquellos desechos que obstaculicen las 
zonas de trabajo deberán ser trasladados al centro de acopio 
establecido.
10 10 5 500 ACEPTABLE
Caídas a distinto nivel 
Demarcación de las áreas de trabajo, con cinta, conos o malla 
de construcción. Orden y Limpieza en los sitios de trabajo. 
Solo personal autorizado.
6 3 5 90 ACEPTABLE
Atrapamientos
Inspección diaria y periódica de los taludes de la excavación.
En condiciones de lluvia se suspenderán las labores.
Para excavaciones mayores a los 3m de profundidad y se 
valorara el terreno, de ser necesario la colocacion de ademes, 
debe contar con escaleras de extensión cada 7,5 m, la misma 
debe de sobrepasar un metro del borde de la excavación.
3 3 50 450 ACEPTABLE
Descarga eléctrica Revisión de planos, inspección del área. Personal competente, uso de EPP adecuado. 3 3 50 450 ACEPTABLE
Torceduras Uso de zapatos de seguridad. Orden y limpieza. 6 6 5 180 ACEPTABLE
Majonazos. Utilizar guante de cuero. 3 3 1 9 ACEPTABLE
Exposición a altas temperaturas Suministro de agua potable en el sitio y proteccion de manos y cuellos. 6 10 1 60 ACEPTABLE
Exposición a ruido Usar tapones auditivos en todo momento. 3 3 1 9 ACEPTABLE
Posiciones inadecuadas/Sobreesfuerzos 
musculares
Rotación del personal para evitar movimientos repetitivos, 
posturas incomodas en un solo trabajador. Como primer 
opción utilizar medios mecánicos.
10 3 5 150 ACEPTABLE
Derrame de hidrocarburos 
Toda maquinaria deberá mantener Kit de derrames en el sitio 
de vertido de combustible de la maquinaria. (Bolsas plásticas, 
material absorbente, guantes, lentes, cubeta, pala) y constante 
durante la operación.Revisiones periodicas de los equipos
3 6 5 90 ACEPTABLE
Incendio
Mantener en el área de trabajo un extintor de CO2 o polvo 
químico para el vertido de combustibles.
Además el equipo móvil debe mantener su extintor.
3 3 15 135 ACEPTABLE
Exposición a vibraciones producto de la 
maquinaria o equipo manual. 
Verificacion de estado de los asientos de operadores, realizar 
paros periodicos de estiramiento del operador . Uso de guantes 
antivibración. 
1 1 5 5 ACEPTABLE
Vuelco de maquinaria 
Todo desnivel que se presente dentro del area de trabajo se 
mantendra delimitada, con el fin de evidenciar las zonas con 
riegos de vuelco para la maquinaria.
3 6 50 900 MODERADO
Exposición aguas negras (exposición al cloruro 
o gas de sulfuro de hidrógeno). 
Las aguas negras y los desechos acarrean bacterias, hongos, 
parásitos y virus que pueden causar infecciones intestinales, 
pulmonares y de otro tipo, por ende es indispensable aplicar 
buenas costumbres laborales y utilizar el equipo de protección 
personal (PPE) para impedir absorber esos agentes. 
6 6 15 540 ACEPTABLE
Agentes externos, ingreso de personal ajeno a 
la obra.
Delimitar zonas de trabajos y acceso debidamente rotulados. 
Todo personal ajeno tendra acceso restrigido a la obra. 6 6 15 540 ACEPTABLE
Generacion de desechos
Los desechos generados seran tratados realizando la 
disposicion final adecuada con gestores autirizados por el 
Ministerio de Salud. Se mantendran en acopiados temporales 





 Gerente de Proyecto / Ingeniero Residente
Fecha: Fecha: 
Aprobado por:
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CÓDIGO






Documento del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente
Consecutivo:008ACTIVIDAD: Colocación del Sistema Sanitario. 
Wándal Chacón Arias
2. Para la estimación del riesgo debe asignar criterios usando como Método William T. Fine. La fórmula para el cálculo del grado de riesgo es GR = P * Ex * C
3. Establecer las medidas de control para los riesgos según la magnitud de estos y así enfocar la inversión, esfuerzos y recursos para gestionarlos o administrarlos.
4. Al determinar las medidas de control se debe contemplar la reducción de riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía para lograr el éxito
5. Una vez aplicada la jerarquia se debe realizar la re-valoración del riesgo con los planes de gestión propuestos, asignando los valores de gestión establecidos.
1. Identifique los peligros de acuerdo al 
paso a paso de la actividad
3. Estimacion del Riesgo 
Tipo de riesgo 
4. Establezca las medidas de control ADICIONALES 
Utilizar la jerarquia de controles (eliminación, 
sustitución, control de ingenieria, control administrativo, 
EPP)
2. Establezca las medidas de control EXISTENTES. 
Utilizar la jerarquia de controles (eliminación, sustitución, 
control de ingenieria, control administrativo, EPP)




Junta de Socios, Agosto 2016
   
Análisis hecho por: 
Wándal Chacón Arias
Fecha: 20 julio 2016 Fecha: 
Areas involucradas:
Casco de seguridad x Polainas de cuero
Lentes de seguridad x Guante de cuero largo
Tapones x Guante de cuero corto
Careta para esmerilar Guante de tela con nitrilo x
Zapato de Seguridad x Guante de nitrilo
Mascara de soldar Guante antivibracion
Delantal de cuero Arnés
Mangas de cuero Protección respiratoria
Chaleco x Barbiquejo x
x
Nivel de ruido x Tuberías o cables enterrados Otros:
Iluminación Materiales filosos
Vibraciones Químicos
Excavaciones x Trabajos en altura
Líneas de alto voltaje Piso resbaloso
Congestión Caídas mismo nivel x
Agua Caídas de diferente nivel x
x
Comunidad
Bomberos Izaje de cargas x
Policía Excavaciones x
Tránsito Materiales peligrosos
Empresa de Servicios Público
Trípode
Brazo Articulado de rescate
Ferula larga de espalda
Cinturon araña
Botiquín x
Kit de contención de derrames
Otros:
Elaborado por:
  Ingeniero Asistente
Fecha: 
Fecha: Fecha:  
Fecha:  
Aprobado por:




Departamento de Seguridad, Salud y Ambiente
Wándal Chacón Arias
Otros:





DETALLE ESPECIFICAMENTE CADA PASO DE LA ACTIVIDAD QUE VA A REALIZAR, CONSIDERANDO ALTURAS, PROFUNDIDADES, USO DE MATERIALES PELIGROS, HERRAMIENTAS, 
MAQUINARIA, ESPACIOS CONFINADOS, ETC.
El seguimiento y el cumplimiento de este panorama de riesgo los realizar la supervicion de SO en conjunto con el maestro de obra establecido para la actividad.                                                                   1. Se 
recomienda una reunión previa con los encargados del trabajo para comunicar los riesgos del permiso. 
2. Manter orden y limpieza.
MCA: Medida de Control Ambiental




Equipo(s) movil(es): Brincones para compactar la tierra, Retro excavadora. 
Extintor Tecle
Empresas Involucradas: Macoma, Control y Potencia. 
Fecha de inicio: 8 Agosto 2016Aprobado por: 
Fecha de finalizacion: 8 Diciembre 2016
Duración  de la actividad: 4 meses 
No. Personas expuestas: 6
Marque con una X los aspectos que aplican para la actividad que va a desarrollar
Rampa Doméstica





PANORAMA DE RIESGOS POR ACTIVIDAD
PROYECTO: Rampa Doméstica 
ACTIVIDAD:  Colocación tubería pluvial. Consecutivo: 008
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Se procederá a la colocación de la tubería del sistema pluvial, dicha actividad consiste en abrir la zanja por medio de una pala, se alista el piso a la profundidad 
indicada y se coloca el tubo de concreto mediante el uso de cadenas y la pala, una vez colocada la tubería se procede al relleno y compactación de la zanja con el material extraído.
Partículas en el ambiente
Escalera(s):
Equipo de Proteccion Personal Herramientas y Equipo
Herramientas eléctricas: Sthil para cortar cuando sea necesario un tubo.
Herramientas de mano: Maso, niveles. 
EPP adicional: Andamio
De presentarse una emergencia, se comunicara de inmediato al encargado de seguridad donde determinara la atención prehospitalaria privada o médico laboral, INS o 
centro medico mas cercano. Se detendrán los trabajos y se retirara el personal del área de trabajo.
La línea de comunicación se debe realizar de la siguiente manera: el ingeniero encargado de la actividad por parte de Edica Ltda. comunicara al departamento de 















1. Demarcación manual de la línea que llevará la tubería como guía a la hora de abrir la zanja con la maquinaría respectiva. El área de trabajo se limitará mediante 
el uso de conos de seguridad alrededor de la excavadora y de la zanja se delimitará mediante cadena plástica color rojo.
2. Se comienza a abrir la zanja mediante el uso de la maquinaria, cabe señalar que en todo momento la pala va a contar con un ayudante el cual será el encargado 
de indicarle cuanto debe cortar.
3. La tierra de la zanja se colocará aproximadamente entre 1 y 2 metros de la corona de la zanja todo esto mediante el uso de la maquinaria. El área de acopio de 
materiales se delimitará con cal para que el operador tenga una visual de donde colocar el material.
Acciones
Marque con una X todos los elementos de Detalle cual es su plan de accion en caso de que suceda una emergencia durante el proceso de su actividad
5. Una vez realizada la zanja se alistará el piso manualmente por medio de rastrillos los cuales serán usados por uno o dos operarios. En todo momento se 
colocarán de 1  a 2 escaleras con el fin de poder subir y bajar de la zanja en caso de ser necesario. Importante recalcar que dentro de la zanja los colaboradores 
no usan protección auditiva pues en caso de emergencia deben estar en la posibilidad de escuchar la indicación de salida. en todo momento habrá un monitor 
verificando las condiciones de la zanja mientras haya personal dentro de la misma.
4. En caso de superar los 2,5 m aproximadamente se realizará un gradeo para disminuir la altura del talud. Este gradeo sería de aprox 0,6 m cumpliendo lo 
requerido por estándar OSHA.
6. Se procede a la colocación de la tubería, la misma se colocará mediante cadenas que amarran al tubo y permiten que pueda ser levantado y colocado en la 
zanja mediante el uso de la maquinaria. En todo momento de este proceso la pala contará con mínimo un monitor.
7. Una vez colocada la tubería se procederá al relleno de la zanja en capas no mayores a 30cm de espesor. Primero la pala con la tierra que se sacó de la zanja 
deposita cierta cantidad de material, la misma máquina la acomoda y se procede a la compactación de la misma mediante el uso de brincones. para esta actividad 
se debe utilizar protección auditiva por el ruido que genera el brincón, además todos los colaboradores usarán guantes de seguridad.
9. La compactación se realizará mediante el uso de brincones los cuales son operados por un operario calificado y de amplia experiencia  el cual debe de utilizar 
los tapones auditivos al momento de utilizar la máquina. Este proceso y el anterior se realizarán cuantas veces sea necesario hasta poder rellenar a nivel de piso 
existente la zanja.
10. Una vez terminados estos procesos se deberá de dejar el area totalmente limpia.
11. Una vez al día, al ir finalizando la jornada del día, se asignará un colaborador a labores de orden y limpieza.




Junta de Socios, Agosto 2016
   
P Ex C GR 
Riesgos inherentes al proyecto y área de 
trabajo
Planificación  de los trabajos con el personal a cargo de la 
actividad, todo el personal que labore en el proyecto deberá 
contar con la charla de inducción. 
Uso de Equipo de Protección Personal (guantes, anteojos, 
chaleco, zapatos con puntera de acero, casco).
6 6 15 540 ACEPTABLE
Golpes con objetos móviles 
Delimitar las zonas de trabajo y  vehicular dentro del área de 
trabajo. 6 10 15 900 MODERADO
Caídas al mismo nivel
Las zonas de paso y de trabajo deben estar libre de 
obstáculos. Todos aquellos desechos que obstaculicen las 
zonas de trabajo deberán ser trasladados al centro de acopio 
establecido.
10 10 5 500 ACEPTABLE
Caídas a distinto nivel 
Demarcación de las áreas de trabajo, con cinta, conos o malla 
de construcción. Orden y Limpieza en los sitios de trabajo. 
Solo personal autorizado.
6 3 5 90 ACEPTABLE
Atrapamientos
Inspección diaria y periódica de los taludes de la excavación.
En condiciones de lluvia se suspenderán las labores.
Para excavaciones mayores a los 3m de profundidad y se 
valorara el terreno, de ser necesario la colocacion de ademes, 
debe contar con escaleras de extensión cada 7,5 m, la misma 
debe de sobrepasar un metro del borde de la excavación.
3 3 50 450 ACEPTABLE
Descarga eléctrica Revisión de planos, inspección del área. Personal competente, uso de EPP adecuado. 3 3 50 450 ACEPTABLE
Torceduras Uso de zapatos de seguridad. Orden y limpieza. 6 6 5 180 ACEPTABLE
Majonazos. Utilizar guante de cuero. 3 3 1 9 ACEPTABLE
Exposición a altas temperaturas Suministro de agua potable en el sitio y proteccion de manos y cuellos. 6 10 1 60 ACEPTABLE
Exposición a ruido Usar tapones auditivos en todo momento. 3 3 1 9 ACEPTABLE
Posiciones inadecuadas/Sobreesfuerzos 
musculares
Rotación del personal para evitar movimientos repetitivos, 
posturas incomodas en un solo trabajador. Como primer 
opción utilizar medios mecánicos.
10 3 5 150 ACEPTABLE
Derrame de hidrocarburos 
Toda maquinaria deberá mantener Kit de derrames en el sitio 
de vertido de combustible de la maquinaria. (Bolsas plásticas, 
material absorbente, guantes, lentes, cubeta, pala) y constante 
durante la operación.Revisiones periodicas de los equipos
3 6 5 90 ACEPTABLE
Incendio
Mantener en el área de trabajo un extintor de CO2 o polvo 
químico para el vertido de combustibles.
Además el equipo móvil debe mantener su extintor.
3 3 15 135 ACEPTABLE
Exposición a vibraciones producto de la 
maquinaria o equipo manual. 
Verificacion de estado de los asientos de operadores, realizar 
paros periodicos de estiramiento del operador . Uso de guantes 
antivibración. 
1 1 5 5 ACEPTABLE
Vuelco de maquinaria 
Todo desnivel que se presente dentro del area de trabajo se 
mantendra delimitada, con el fin de evidenciar las zonas con 
riegos de vuelco para la maquinaria.
3 6 50 900 MODERADO
Agentes externos, ingreso de personal ajeno a 
la obra 
Delimitar zonas de trabajos y acceso debidamente rotulados. 
Todo personal ajeno tendra acceso restrigido a la obra. 6 6 15 540 ACEPTABLE
Generacion de desechos
Los desechos generados seran tratados realizando la 
disposicion final adecuada con gestores autirizados por el 
Ministerio de Salud. Se mantendran en acopiados temporales 





 Gerente de Proyecto / Ingeniero Residente
Fecha: Fecha: 
Aprobado por:




1. Identifique todos los riesgos y aspectos potenciales en el desarrollo de la actividad. 
CÓDIGO






Documento del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente
Consecutivo:008ACTIVIDAD: Colocación tubería pluvial. 
Wándal Chacón Arias
2. Para la estimación del riesgo debe asignar criterios usando como Método William T. Fine. La fórmula para el cálculo del grado de riesgo es GR = P * Ex * C
3. Establecer las medidas de control para los riesgos según la magnitud de estos y así enfocar la inversión, esfuerzos y recursos para gestionarlos o administrarlos.
4. Al determinar las medidas de control se debe contemplar la reducción de riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía para lograr el éxito
5. Una vez aplicada la jerarquia se debe realizar la re-valoración del riesgo con los planes de gestión propuestos, asignando los valores de gestión establecidos.
1. Identifique los peligros de acuerdo al 
paso a paso de la actividad
3. Estimacion del Riesgo 
Tipo de riesgo 
4. Establezca las medidas de control ADICIONALES 
Utilizar la jerarquia de controles (eliminación, 
sustitución, control de ingenieria, control 
administrativo, EPP)
2. Establezca las medidas de control EXISTENTES. 
Utilizar la jerarquia de controles (eliminación, sustitución, 
control de ingenieria, control administrativo, EPP)
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA ACTIVIDAD
   
Análisis hecho por: 
Wándal Chacón Arias
Fecha: 19 julio 2016 Fecha: 
Areas involucradas:
Casco de seguridad x Polainas de cuero
Lentes de seguridad x Guante de cuero largo
Tapones x Guante de cuero corto
Careta para esmerilar Guante de tela con nitrilo x
Zapato de Seguridad x Guante de nitrilo
Mascara de soldar Guante antivibracion x
Delantal de cuero Arnés
Mangas de cuero Protección respiratoria
Chaleco x Barbiquejo x
Nivel de ruido x Tuberías o cables enterrados x Otros: Asfalto, emulsión asfáltica. 
Iluminación Materiales filosos x
Vibraciones x Químicos x
Excavaciones x Trabajos en altura
Líneas de alto voltaje Piso resbaloso
Congestión Caídas mismo nivel x
Agua Caídas de diferente nivel x x
x
Comunidad x
Bomberos Izaje de cargas
Policía Excavaciones x
Tránsito Materiales peligrosos
Empresa de Servicios Público
Trípode
Brazo Articulado de rescate
Ferula larga de espalda
Cinturon araña
Botiquín x
Kit de contención de derrames
Otros:
Elaborado por:
  Ingeniero Asistente
Fecha: 
Fecha: Fecha:  
Fecha:  
Aprobado por:




Departamento de Seguridad, Salud y Ambiente
Wándal Chacón Arias
Otros:





DETALLE ESPECIFICAMENTE CADA PASO DE LA ACTIVIDAD QUE VA A REALIZAR, CONSIDERANDO ALTURAS, PROFUNDIDADES, USO DE MATERIALES PELIGROS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, 
ESPACIOS CONFINADOS, ETC.
El seguimiento y el cumplimiento de este panorama de riesgo los realizar la supervicion de SO en conjunto con el maestro de obra establecido para la actividad.                                                                   1. Se 
recomienda una reunión previa con los encargados del trabajo para comunicar los riesgos del permiso. 
2. Manter orden y limpieza.
MCA: Medida de Control Ambiental




Equipo(s) movil(es): Compactadora, back hoe, vagoneta, cortadora de piso, excavadora, finisher, volquete, 
minicargador,camion, perfiladora, aplanadoras. 
Extintor Tecle
Empresas Involucradas: Edica Ltda, Pavicem, AMCO, TOPOTEC. 
Fecha de inicio: 25 julio 2016Aprobado por: 
Fecha de finalizacion: 28 enero 2017
Duración  de la actividad: 7 meses 
No. Personas expuestas: 9
Marque con una X los aspectos que aplican para la actividad que va a desarrollar
Rampa Doméstica




APROBADO Junta de Socios, Agosto 2016
PANORAMA DE RIESGOS POR ACTIVIDAD
PROYECTO: Rampa Doméstica 
ACTIVIDAD:  Asfaltado Consecutivo: 005
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:   Pavimentación de Rampa Doméstica (pavimento flexible). 
Partículas en el ambiente
Escalera(s):
Equipo de Proteccion Personal Herramientas y Equipo
Herramientas eléctricas: esmeriladoradoras manuales, compactador bota, rompedores, taladros, sierra patin.
Herramientas de mano: picos, palas, carretillos, escuadras, cinta metrica, cuerdas, mazo, nivel, martillo.
EPP adicional: Andamio
De presentarse una emergencia, se comunicara de inmediato al encargado de seguridad donde determinara la atención prehospitalaria privada o médico laboral, INS o 
centro medico mas cercano. Se detendrán los trabajos y se retirara el personal del área de trabajo.
La línea de comunicación se debe realizar de la siguiente manera: el ingeniero encargado de la actividad por parte de Edica Ltda. comunicara al departamento de 















1. Levantamiento topográfico de las zonas afectadas a trabajar y delimitar las tres fases a ejecutar. Elevaciones de terreno (mantenimiento de alineamiento correcto, 
pendiente y sección transversal, nivelando agregando agua o combinación de lo anterior).
2. Realizar los cerramientos respectivos (estañones, sarán, malla naranja, lámparas, rótulos), así como la demarcación provisional en caso de ser necesario. 
3. Movimiento de tierras (en caso de ser necesario se deben de proteger las canalizaciones existentes), excavación de 50cm a 1m aproximadamente, se realizará corte 
de asfalto donde se requiera. 
Acciones
Marque con una X todos los elementos de Detalle cual es su plan de accion en caso de que suceda una emergencia durante el proceso de su actividad
4. Rellenos y compactación con lastre CBR 30 en capas de 20cm donde se requiera, se realizarán pruebas con densímetro nuclear.
5. Rellenos y compactación con base granular CBR 80 en capas de 20cm donde se requiera, se realizarán pruebas con densímetro nuclear.
7. Colocación de asfalto (colocación de emulsión asfáltica, colocación de asfalto, compactación) donde se requiera. 
8. Pruebas de densidad / compactación a las carpetas asfálticas (densímetro nuclear).
4. Corrección de irregularidades de perfilamiento vertical (escarificado). 
6. Riego de emulsión asfáltica de rompimiento rápido (riego de liga).
11. Demarcación. 
9. Cortes en las juntas. 
10. Limpieza final y revisión de acabado superficial (grietas, depresiones llanas y profundas y abultamientos).
   
P Ex C GR 
Riesgos inherentes al proyecto y área de 
trabajo
Planificación  de los trabajos con el personal a cargo de la 
actividad, todo el personal que labore en el proyecto deberá 
contar con la charla de inducción. 
Uso de Equipo de Protección Personal (guantes, anteojos, 
chaleco, zapatos con puntera de acero, casco).
6 6 15 540 ACEPTABLE
Golpes con objetos móviles 
Delimitar las zonas de trabajo y  vehicular dentro del área de 
trabajo. 6 10 15 900 MODERADO
Caídas al mismo nivel
Las zonas de paso y de trabajo deben estar libre de 
obstáculos. Todos aquellos desechos que obstaculicen las 
zonas de trabajo deberán ser trasladados al centro de acopio 
establecido.
10 10 5 500 ACEPTABLE
Torceduras Uso de zapatos de seguridad. Orden y limpieza. 6 6 5 180 ACEPTABLE
Posturas Inadecuadas.
Como primer opcion deben utilizarse los medios mecánicos, 
además capacitar a los trabajadores sobre el manejo 
adecuado de cargas. La manipulación de la carga entre dos o 
más personas, 25 kg por persona peso a levantar.
3 3 5 45 ACEPTABLE
Cortes, punzonasos y majonazos. Utilizar guante de cuero. 3 3 1 9 ACEPTABLE
Exposición a altas temperaturas Suministro de agua potable en el sitio y proteccion de manos y cuellos. 6 10 1 60 ACEPTABLE
Exposición a ruido Usar tapones auditivos en todo momento. 3 3 1 9 ACEPTABLE
Exposición al povo
Uso de mascarillas para polvos en caso de ser necesario, 
humedecer las áreas que presentan problemas de polvo. Se 
realizaran cerramientos con sarán para evitar que se genere 
problemas con las áreas aledañas . 
3 3 1 9 ACEPTABLE
Proyección de fragmentos o partículas 
Uso de proteccion ocular en caso de realizar cortes con 
esmeriles o demoliciones se hara uso de pantallas para 
esmerilar. 
3 3 1 9 ACEPTABLE
Derrame de hidrocarburos 
Toda maquinaria deberá mantener Kit de derrames en el sitio 
de vertido de combustible de la maquinaria. (Bolsas plásticas, 
material absorbente, guantes, lentes, cubeta, pala) y 
constante durante la operación.Revisiones periodicas de los 
equipos
3 6 5 90 ACEPTABLE
Químico (contacto directo con asfalto) Guantes de cuero , guantes de lona, en caso de presentarse proyeccion de asfalto se debera hacer uso de delantal pvc. 6 10 5 300 ACEPTABLE
Exposición a vibraciones producto de la 
maquinaria 
Verificacion de estado de los asientos de operadores, realizar 
paros periodicos de estiramiento del operador . 1 1 5 5 ACEPTABLE
Exposición a vibraciones producto de equipo 
manual        Uso de guantes antivibración. 1 3 5 15 ACEPTABLE
Vuelco de maquinaria 
Todo desnivel que se presente dentro del area de trabajo se 
mantendra delimitada, con el fin de evidenciar las zonas con 
riegos de vuelco para la maquinaria.
3 6 50 900 MODERADO
Derrame de pinturas al preparar la mezcla 
Se colocara material permeable en la zona, en caso de 
contaminar el material permeable este sera enviado a la 
bodega de alamacenamiento de desechos peligros, para 
posterior ser enviada a tratar con gestor autorizado.
6 6 1 36 ACEPTABLE
Agentes externos, ingreso de personal ajeno a 
la obra 
Delimitar zonas de trabajos y acceso debidamente rotulados. 
Todo personal ajeno tendra acceso restrigido a la obra. 6 6 15 540 ACEPTABLE
Riesgo Radiológico
El perímetro de seguridad cuando se realice la pruebas de 
compactación es de 3m como mínimo, en el área se deberá 
contar con conos de seguridad y el encargado de la prueba 
será el responsable de cumplir ese perímetro. De golpearse 
la fuente radioactiva con maquinaria o sufrir algún daño grave 
el perímetro de seguridad será de 20m como mínimo. Se 
reforzara el tema con el resto del personal. El técnico 
encargado de realizar la prueba respectiva deberá portar 
siempre el dosímetro. 
6 10 15 900 MODERADO
Generacion de desechos
MCA: Los desechos generados seran tratados realizando la 
disposicion final adecuada con gestores autirizados por el 
Ministerio de Salud. Se mantendran en acopiados temporales 
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Documento del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente
Consecutivo:005ACTIVIDAD: Pavimentación Rampa Doméstica (pavimento flexible)
Wándal Chacón Arias
2. Para la estimación del riesgo debe asignar criterios usando como Método William T. Fine. La fórmula para el cálculo del grado de riesgo es GR = P * Ex * C
3. Establecer las medidas de control para los riesgos según la magnitud de estos y así enfocar la inversión, esfuerzos y recursos para gestionarlos o administrarlos.
4. Al determinar las medidas de control se debe contemplar la reducción de riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía para lograr el éxito
5. Una vez aplicada la jerarquia se debe realizar la re-valoración del riesgo con los planes de gestión propuestos, asignando los valores de gestión establecidos.
1. Identifique los peligros de acuerdo al 
paso a paso de la actividad
3. Estimacion del Riesgo 
Tipo de riesgo 
4. Establezca las medidas de control ADICIONALES 
Utilizar la jerarquia de controles (eliminación, 
sustitución, control de ingenieria, control 
administrativo, EPP)
2. Establezca las medidas de control EXISTENTES. 
Utilizar la jerarquia de controles (eliminación, sustitución, 
control de ingenieria, control administrativo, EPP)










Manual de procedimiento técnico para pavimento flexible 
  






MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
TÉCNICO  
 
PAVIMENTO FLEXIBLE EN RAMPAS AÉREAS 
 
El siguiente manual tiene como objetivo mejorar y facilitar los procesos constructivos relacionados con la 
colocación de pavimento flexible en rampas aéreas, controlando de manera directa los estándares de calidad 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MODELO DE INSPECCIÓN PARA LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS INVOLUCRADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS 






Anexo 1. Hojas de verificación estructuras de 
concreto.  
Anexo 2. Hojas de verificación pavimento flexible. 

































































































Hojas de verificación Pavimento Flexible  
Revisión en Sitio
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